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ВВЕДЕНИЕ 
 
 В данной выпускной квалификационной работе проектируется здание 
магазина смешанных товаров в с. Светлолобово Новоселовского района 
Красноярского края.  
 В рамках проекта разрабатываются такие разделы как: архитектурное 
решение, расчет конструкций, в том числе фундаментов, технология 
строительства, организация строительства, а так же экономика. 
 В процессе разработки пояснительной записки и графической части, на 
основе действующей нормативной литературы и методических материалов, 
принимаются решения, которые в дальнейшем позволят реализовать данный 
проект. 
Строительство торговой недвижимости – это строительство зданий, 
предназначенных для размещения в них объектов торговли. 
Новая торговая недвижимость необходима тогда, когда в населенном 
пункте наблюдается рост населения, а, следовательно, рост спроса на 
различные товары. 
Главными факторами привлекательности здания магазина являются его 
местоположение и ассортимент. Строительство данного здания будет 
производиться на центральной улице административного центра 
муниципального образования Светлолобовский сельсовет, которое включает 
в себя 3 субъекта (село Светлолобово, деревня Карелино, деревня 
Николаевка). Такое расположение объекта обеспечит необходимый 
товарооборот. На начало 2017 года население перечисленных населенных 
пунктов составляет 1340 человек. В течение последних 5 лет в 
Светлолобовском сельсовете наблюдается тенденция роста количества 
населения (рис. 1). 
 
 
 
Рисунок 1 – Динамика изменения числа населения села Светлолобово 2010-
2017г. 
 
6 
 
Таким образом, на данный период времени строительство здания 
магазина является обоснованным и необходимым. Постройка данного 
объекта позволит в первую очередь обеспечить жителей села Светлолобово 
необходимыми для жизнедеятельности продуктовыми и бытовыми товарами, 
а так же обеспечит место для проведения досуга и некоторых культурных 
мероприятий. 
Приоритетной целью в процессе разработки данного проекта ставится 
наиболее рациональное и экономичное использование трудовых и 
материальных ресурсов. Всего этого предполагается достичь путем 
применения при расчетах актуальной литературы, современных 
вычислительных машин и программных комплексов, таких как SCAD office, 
позволяющих наиболее полно использовать вышеперечисленные ресурсы.  
Так же ставится одной из основных задач обеспечение снижения 
нагрузок на фундамент здания путем применения неоднотипных материалов, 
не пренебрегая при этом требуемыми характеристиками конструкций, 
такими как прочность, долговечность, теплопроводность и т.п.  
Организация строительного производства будет осуществлятья на 
основе популярных и зарекомендовавших себя за прошедшие годы методов 
постройки.  
  В данной работе учитываются требования норм пожарной 
безопасности, уделяется внимание охране окружающей среды и 
мероприятиям по обеспечению доступа маломобильных групп населения. 
 Предполагаемые сроки строительства май-август 2017 г. 
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1 Характеристика условий и объекта строительства 
 
1.1 Характеристика объекта строительства 
 
Проектной документацией предусматривается новое строительство 
магазина смешанных товаров. Здание отдельно стоящее, двухэтажное, 
прямоугольное в плане, размерами в осях 18,1 х 24,4м. высотой 1 этажа 3,3м 
и 2 этажа - 3,0м. Здание общей площадью 656,8 м2. На первом этаже 
предусмотрено устройство торгового зала, площадью 154,5 м2 с набором 
вспомогательных и технических помещений для торговли, а также загрузкой 
с восточной стороны здания. На втором этаже выполнены помещения 
административного назначения с банкетным залом и бильярдной, а также 
подсобными помещениями и санузлами. Связь между этажами здания 
осуществляется посредством устройства двух внутренних лестничных 
клеток. Эвакуационный выход со второго этажа осуществляется с помощью 
наружной металлической лестницы и бетонными ступенями. Технико-
экономические показатели сведены в таблицу 1.1 
 
Таблица 1.1 – Технико-экономические показатели объекта 
Наименование Ед. изм. Количество 
1. Площадь участка м2 500 
2. Общая площадь магазина м2 656,8 
3. Строительный объём м3 4375 
 
1.2 Характеристика места строительства 
 
Место строительства находится в селе Светлолобово Новосёловского 
района Красноярского края. 
Данное место строительства относится к климатическому району I, 
подрайон IВ. Климат района строительства резко континентальный, с 
продолжительной холодной зимой и коротким жарким и сухим летом.  
 
1.3 Планировочная организация земельного участка (ПЗУ) 
 
Объект запроектирован в соответствии с СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений». 
Благоустройство участка выполнено с соблюдением санитарных и 
противопожарных норм. 
Проектируемый объект не является источником вредного воздействия. 
Санитарно-защитная зона для объекта не предусматривается. 
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1.4  Характеристика земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства 
Здание магазина находится в зоне сложившейся одноэтажной жилой 
застройки села. С северной стороны от здания магазина на расстоянии 18м, 
расположена проезжая часть улицы Центральная. С западной стороны, на 
расстоянии 60м – проезжая часть улицы Партизанская. С восточной и южной 
сторон, на расстоянии 25 и 25 м соответственно – частные участки.  
1.5  Обоснование планировочной организации земельного 
участка в соответствии с градостроительным и техническим 
регламентами 
Планировочная организация земельного участка выполнена в 
соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений», СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов».  
1.6 Технико-экономические показатели земельного участка 
Таблица 1.2 – Технико-экономические показатели земельного участка 
Наименование Ед. изм. Количество 
Общая площадь земельного участка, в т.ч. м2 500 
- площадь застройки м2 326 
- площадь проездов и парковок м2 36 
- площадь тротуаров и дорожек м2 14 
- площадь озеленения м2 53 
- прочая отмосток м2 71 
1.7 Описание решений по благоустройству территории 
Проектной документацией предусматривается благоустройство 
площадки, отведенной под строительство, с устройством временной 
автопарковки, тротуаров, проездов и озеленение территории.   
1.8 Обоснование схем транспортных коммуникаций, 
обеспечивающих подъезд к объекту капитального строительства 
Подъезд к зданию магазина осуществляется с ул. Центральная. 
Обеспечивается автомобильный подъезд к центральному входу с северной 
стороны. Автостоянки рассчитаны на посетителей магазина. 
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1.9 Общие сведения 
 
Архитектурно-строительные решения,  принятые в проекте, 
соответствуют функциональному назначению проектируемых помещений с 
учетом градостроительных требований. Планировочные решения 
соответствуют установленным требованиям и техническим условиям, а так 
же обеспечивают требуемый уровень комфорта в помещениях. 
- Высота 1 этажа – 3,3 м., 2 этажа – 3,0м; 
- размеры в плане 24,4х18,1м; 
- за относительную отметку ±0.000 принята отметка чистого пола 
здания; 
- из условий энергосбережения в соответствии с СП 23-101-2004 
«Проектирование тепловой защиты здания», наружные стены утеплить 
плитами минераловатными, толщиной 100 мм; 
- стальные конструкции подлежат защите лакокрасочными 
материалами группы 1 согласно СП 28.13330.2012 «Защита строительных 
конструкций от коррозии»;    
- все стальные конструкции, изготовленные в заводских условиях 
подлежат огрунтовке;  
- после огрунтовки металлические конструкции окрасить двумя слоями 
эмали; 
 
1.10 Описание и обоснование конструктивных решений 
 
1.10.1 Стены 
 
Наружные стены: 
- Кирпичная кладка 640 мм, кирпич по ГОСТ 530-2012; 
- Пароизоляция; 
- Утеплитель плиты минераловатные 100 мм по ГОСТ 9573-2012; 
- Гидроветрозащитная пленка; 
- Металлический сайдинг по металлической обрешётке. 
Перегородки: 
- Кирпичные 120 мм, кирпич по ГОСТ 530-2012; 
- Из блоков Сибит 200 мм по ГОСТ 31360-2007; 
- Из листов гипсокартонных 100 мм по ГОСТ 6266-97; 
 
1.10.2 Перекрытия 
 
Перекрытия первого этажа: 
 - Монолитное перекрытие. 
 Перекрытия второго этажа: 
 - Деревянные щиты по деревянным балкам. 
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1.10.3 Фундаменты 
 
 Под несущие стены: 
 - Ленточный монолитный, бетон B 15 F100 W6. 
 Под колонны: 
 - Столбчатый монолитный, бетон B 15 F100 W6. 
 
 1.10.4 Кровля 
 
 - Металлочерепица (ГОСТ 24045-2010) по деревянной стропильной 
системе. 
 
 1.11 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта  
 
1.11.1 Наружная отделка 
 
- Стены фасада: металлический сайдинг белого цвета;  
- отделка цоколя: облицовочная штукатурка «Байрамикс»;  
- кровля: металлочерепица, цвет – шоколад; 
- окна и двери – индивидуального изготовления металлопластиковые; 
- облицовку крылец и наружных лестниц выполнить из нескользящего 
керамогранита; 
- ограждение крылец и пандуса выполнить из металлических 
трубчатых конструкций; 
- металлические элементы окрасить по следующей схеме:  
окраска – огрунтовка – огнезащитное покрытие, окраска эмалью за 2 
раза 
 
1.11.2 Внутренняя отделка 
 
Полы неутепленные:  
- в санузлах 1 и 2 этажей – плитка кафельная; 
- в зоне отдыха, гардеробе, комнате приема пищи, подсобном 
помещении, кабинете 2 этажа – паркет ламинированный на мастике; 
- в загрузочной, венткамере, электрощитовой – покрытие из цементно-
песчаного раствора М150; 
- в остальных помещениях – напольная керамогранитная плитка 
300х300. 
Стены: 
- в тепловом узле и санузлах – кафельная плитка на всю высоту; 
- в остальных помещениях – облицовка ГКЛ, покраска. 
Потолок: 
- в загрузочной, вентиляционной камере, котельной и электрощитовой 
– штукатурка, покраска; 
- в остальных помещениях – подвесной потолок. 
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 1.12 Окна, двери 
 - Окна из ПВХ профилей, одностворчатые трёхкамерные по ГОСТ 
30674-99; 
 - Двери  наружные – металлические по ГОСТ 31173-2003; 
 - Двери внутренние – деревянные по ГОСТ 6629-88. 
1.13 Обоснование проектных решений и мероприятий, 
обеспечивающих соблюдение требуемых теплозащитных характеристик 
ограждающих конструкций 
 
Все ограждающие конструкции выполнены в соответствии с 
требованиями СП 50.13330.2012 и СП 23-101-2004. Теплотехнический расчет 
наружной стены представлен в приложении А. 
1.14 Описание архитектурных решений, обеспечивающих 
естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей 
Показатели КЕО в торговом зале, развлекательной зоне, в рабочих и 
подсобных помещениях соответствуют требованиям СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных 
зданий» и СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение». 
1.15 Описание архитектурных-строительных мероприятий, 
обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 
воздействия 
Снижение шума и вибрации на пути их распространения достигается 
архитектурно-планировочными мероприятиями. Мероприятия соответствуют 
требованиям СП 51.13330.2011 «Защита от шума», СП 23-103-2003 
«Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и 
общественных зданий». В комплекс мероприятий входят: 
- планировка помещений и конструкций зданий, при которых 
источники шума максимально удалены от помещений с наименьшими 
допустимыми уровнями шума, и граничат с такими помещениями, где 
наименее жесткие требования к допустимым уровням шума. 
- применение звукопоглощающих материалов в помещениях с 
источниками шума. 
1.16 Противопожарные мероприятия 
Проект выполнен согласно требованиям СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений»,  СП 4.13130.2012 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям». 
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В соответствии со СНиП 21-01-97* проектируемые помещения по 
функциональной пожарной опасности относятся к классу Ф3.1; по 
конструктивной пожарной опасности – С1. Степень огнестойкости – II. 
Количество выходов решено по функциональным соображениям и 
достаточно для эвакуации по противопожарным нормам.  Пути эвакуации из 
помещений непосредственно наружу. Ширина эвакуационных путей 
соответствует требованиям СНиП 21-01-97*, принята не менее 1,2м. Двери 
запроектированы открывающимися по направлению к эвакуационным 
выходам.  
Требование противопожарных мероприятий обеспечивается 
следующими проектными решениями: 
- отделка потолков и стен на путях эвакуации выполнена из негорючих 
материалов.  
- покрытие пола и внутренняя отделка помещений запроектированы с 
учетом требований пожарной безопасности по воспламеняемости, 
распространению пламени, дымообразующей способности и токсичности 
материалов. Специальные огнезащитные покрытия  и пропитки, нанесенные 
на открытую поверхность конструкции, должны периодически 
восстанавливаться или заменяться при их разрушении.  
Помещение магазина оснастить первичными средствами огнетушения:  
порошковый огнетушитель 5л (ОП-5(б)02А, 55В, С-01У3  ТУ 10-458-018-
02767964-97) – 2шт на этаж. 
Наружное пожаротушение предусматривается от существующего 
пожарного гидранта, расположенного на наружных кольцевых сетях 
водопровода на расстоянии 83м от здания магазина.  
1.17 Условия жизнедеятельности маломобильных групп населения 
Учтены требования для маломобильных групп населения на основании 
СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом 
доступности для маломобильных групп населения. Общие положения». У 
главного входа предусмотрен пандус, а также автоматический подъемник для 
обеспечения доступа к помещениям второго этажа. Габариты сантехнических 
помещений второго этажа запроектированы с условиями требований СП 
59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения». 
1.18 Сведения об инженерном оборудовании 
1.18.1  Электроснабжение 
 
Электроснабжение здания осуществляется от существующей сети. 
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Для приема, учета и распределения электроэнергии на вводе 
предусмотрена установка вводно-распределительного устройства. 
Данным проектом предусмотрено рабочее электроосвещение 220В и 
аварийное -220В, для эвакуации при пожаре предусмотрены  указатели 
«Выход» с аккумуляторами. 
Молниезащита здания выполняется через металлическую кровлю 
здания с наружным контуром заземления.  
  
1.18.2 Водоснабжение  
 
Водоснабжение  здания осуществляется от проектируемой скважины, 
расположенной в 17 м к северу от здания магазина. 
Горячее водоснабжение предусмотрено от накопительных 
электроводонагревателей. 
 Сети водопровода прокладываются из полипропиленовых 
водопроводных труб. 
 
1.18.3 Водоотведение 
 
В проектируемом здании предусмотрена система хозяйственно-
бытовой канализации. Сеть прокладывается для отвода сточных вод от 
санитарно-технического оборудования. На стояках предусмотрена установка 
ревизий на высоте 1м от пола.  
Сети канализации монтируются из полипропиленовых 
канализационных труб и фасонных частей.  
 
1.19 Мероприятия по охране окружающей среды 
 
Долговременное хранение и мойка автомобилей на автопарковке не 
предусматривается. Площадки и подъезды к зданию имеют твердое 
покрытие. 
Мусор во всех помещениях собирается в педальные вёдра и 
одноразовые пакеты. Заполненные одноразовые пакеты доставляются в 
мусорные контейнеры, установленные на существующей площадке для сбора 
мусора на расстоянии 8м от проектируемого магазина с восточной стороны. 
Мусор из помещений будет транспортироваться в мусорный контейнер, а 
затем вывозиться специализированным автотранспортом. 
Освещение естественное, через оконные проемы, искусственное – 
люминесцентные лампы и лампы накаливания. В магазине осуществляется 
реализация продовольственных и промышленных товаров, не выделяющих в 
воздух вредные вещества, отсутствуют источники химического, физического, 
биологического воздействия, технологические процессы, сопровождающиеся 
вредным воздействием на среду обитания населения. 
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2 Расчет монолитного перекрытия на отм. +3.300 
2.1 Исходные данные 
 
- Здание  двухэтажное, отапливаемое, с наружными и внутренними 
несущими каменными стенами и колоннами.  
- Место строительства – с. Светлолобово Новосёловского района 
Красноярского края. Среда неагрессивная.  
- Толщина наружных и внутренних стен 640 мм. 
- Сечение колонн 640х770 мм.  
- Материал наружных стен: кирпич глиняный полнотелый.  
- Междуэтажные перекрытия монолитные ребристые.  
- Размеры здания в плане: 24,4 х 18,1м. 
- Высота 1 этажа 3,3м, 2 этажа 3,0м. 
 
2.2 Компоновочное решение 
 
Расстояние между продольными координационными осями Lr = 
=6000мм;  
Расстояние между поперечными координационными осями Ln= 
=8100мм;  
Найдем геометрические параметры плиты перекрытия. 
Расстояние между осями второстепенных балок найдем по формуле 
3.1: 
 
Sb = Lr /3,                                                                                               (2.1) 
 
где Lr – расстояние между продольными координационными осями, м. 
При этом должно выполняться условие: 
 
1500 < Sb < 2700 мм; 
 
Sb = 6000/3 = 2000 мм,                                                                          
 
1500 < 2000 < 2700 мм, условие выполняется. 
 
Толщина плиты назначается исходя из условия: 
 
60 < hpl < 100 мм; 
 
Принимаем толщину плиты hpl = 80 мм. 
Высота ребер второстепенных балок назначается из условия: 
 
1/20 < hb / Ln <1/12; 
 
15 
 
Тогда, принимаем высоту ребер второстепенных балок hb = 500 мм. 
 
1/20 < 500 / 8100 <1/12, условие выполняется. 
 
 Ширина ребер второстепенных балок назначается из условия: 
 
 0,4< bb / hb < 0,5 
 
Тогда, принимаем ширину ребер второстепенных балок bb = 200 мм. 
 
0,4< 200 / 500 < 0,5, условие выполняется. 
 
Высота ребер ригелей назначается из условия: 
 
1/8 < hr / Ln <1/15; 
 
Тогда, принимаем высоту ребер ригелей hr = 600 мм. 
 
1/20 < 600 / 8100 <1/12, условие выполняется. 
 
Ширина ребер ригелей назначается из условия: 
 
0,4< bb / hb < 0,5 
 
Тогда, принимаем ширину ребер ригелей br = 300 мм. 
 
0,4< 300 / 600 < 0,5, условие выполняется. 
 
Длина опирания плиты на стены cpl = 250 мм.  
Длины опирания ребер:  
- второстепенных балок сb= 250, 
- ребер ригелей сr = 250 мм.  
Привязка внутренней грани: 
- поперечных стен к координационным осям аn = 0 мм,  
- продольных стен аm = 200 и 300 мм.  
 
2.3 Сбор нагрузок 
 
Нагрузки на 1м2 междуэтажного перекрытия. 
Нагрузка от плиток керамогранитных: 
 
qпк = h   ρпк = 0,011   1300 = 19,8 кг/м
2
 = 0,19 кН/м2,                             (2.2) 
 
где ρпк = 1800 кг/м
3
 – плотность плиток керамогранитных; 
 h = 0,011 м – толщина слоя материала. 
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Нагрузка от прослойки и заполнения швов цементно-песчаным 
раствором М 150 толщиной 15 мм: 
 
qпк = h   ρпк = 0,015   1800 = 27 кг/м
2
 = 0,26 кН/м2,                                (2.3) 
 
где ρпк = 1800 кг/м
3
 – плотность ЦПР М150; 
 h = 0,011 м – то же что и в (2.2). 
Нагрузка от стяжки из цементно-песчаного раствора М 50 толщиной 40 
мм: 
 
qпк = h   ρпк = 0,04   1800 = 72 кг/м
2
 = 0,71 кН/м2,                                  (2.4) 
 
где ρпк = 1800 кг/м
3
 – плотность ЦПР М 50; 
 h = 0,04 м – то же что и в (2.2). 
Нагрузка от подвесного потолка ARMSTRONG составляет 12,2 кг/м2 = 
0,12 кН/м2; 
 
Таблица 2.1 – Сбор нагрузок на 1м2 междуэтажного перекрытия 
поз. Состав нагрузок 
Нормативная 
нагрузка кН/м2 
Коэффициент 
надежности 
по нагрузке 
Расчетная 
нагрузка 
кН/м2 
Постоянная нагрузка 
1 Плитки керамогранитные 300х300 0,19 1,3 0,25 
2 
Прослойка и заполнение швов ЦПР 
М150 h=15 мм 
0,26 1,3 0,34 
3 Стяжка из ЦПР М50 h=40 мм 0,71 1,3 0,92 
4 
Монолитное ребристое перекрытие 
h=80 мм 
3,09 1,1 3,4 
5 Подвесной потолок ARMSTRONG 0,12 1,3 0,16 
Итого: 4,37  5,07 
Временная нагрузка 
6 Временная нагрузка на перекрытие 2 1,3 2,6 
7 Нагрузка от перегородок 0,5 1,3 0,65 
Итого: 2,5  3,25 
Всего: 6,87  8,32 
 
2.4 Расчет монолитного ребристого перекрытия 
Для расчета перекрытия используем программу SCAD Office.  
 Расчетная схема на рисунке 2.1. Отчет по расчету в форме изополей 
напряжений арматуры представлен на рисунках 2.2 – 2.5. 
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Согласно произведенному расчету в программе SCAD принимаем для 
перекрытия арматуру с шагом 200 мм. 
- наибольшая нижняя в направлении Х – Ø6 А400; 
- наибольшая нижняя в направлении Y – Ø8 А400; 
- наибольшая верхняя в направлении Х – Ø8 А400; 
- наибольшая верхняя в направлении Y – Ø10 А400; 
 
 
 
 
Рисунок 2.1 – Расчетная схема перекрытия 
 
 
 
 
 
Рисунок 2.2 – Изополя напряжений нижней арматуры по оси Х 
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Рисунок 2.3 – Изополя напряжений верхней арматуры по оси X 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2.4 – Изополя напряжений нижней арматуры по оси Y 
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Рисунок 2.5 – Изополя напряжений верхней арматуры по оси Y 
 
Армирование плиты перекрытия производится сетками. Схемы 
расположения и спецификацию элементов см. в графической части лист 2. 
Армирование главных и второстепенных балок производится сварными 
каркасами. 
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3 Проектирование фундаментов 
3.1 Исходные данные 
 
Местом строительства является с. Светлолобово Новосёловского 
района Красноярского края. 
Климатическая зона III. 
Климат района – резко континентальный. 
Сейсмичность района равна 6-ти баллам. 
Рельеф в пределах площадки относительно ровный, поверхность почти 
горизонтальная. 
Размер здания в плане 24,4х18,1 м. 
Несущие конструкции:  
- стены кирпичные толщиной 640 мм и 380 мм, 
- кирпичные колонны сечением 770х640 мм. 
 
3.2 Подсчет нагрузок на фундамент 
 
Нагрузки от сплошных элементов определяем по формуле 3.1: 
 
q = h   ρ,                                                                                                     (3.1) 
 
где ρ – плотность материала; 
 h – толщина слоя материала. 
Нагрузки от элементов, устанавливаемых с определенным шагом 
определяем по формуле 3.2: 
 
 q = 
     
 
,                                                                                                     (3.2) 
 
где h – высота сечения элемента, м; 
 b – ширина сечения элемента, м; 
   – плотность элемента, кг/м3; 
 а – шаг элементов. 
Нагрузки на 1м2 чердачного перекрытия в осях В-Г. 
Нагрузка от глино-песчаной обмазки толщиной 20 мм: 
 
qгп = h   ρгп = 0,02   1800 = 36 кг/м
2
 = 0,35 кН/м2.                                    
 
 Нагрузка от 3 слоёв рубероида кровельного антисептированного по 
ГОСТ 10923-82 на горячей битумной мастике по ГОСТ 2889-80: 
 
qрк = h   ρрк = 0,015   1300 = 19,5 кг/м
2
 = 0,19 кН/м2.                              
 
Нагрузка от плит жестких минераловатных по ГОСТ 9573-2012 
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qпм = h   ρпм = 0,22   200 = 44 кг/м
2
 = 0,43 кН/м2.                                   
 
Нагрузка от стяжки из цементно-песчаного раствора марки 150 
толщиной 20 мм: 
 
qцп = h   ρцп = 0,02   1800 = 36 кг/м
2
 = 0,35 кН/м2.                                   
 
Нагрузка от монолитного ребристого перекрытия из бетона марки В 25: 
 
qрп = V   ρрп/S = 61,3  
    
     
 = 315 кг/м2 = 3,09 кН/м2,                             
 
где ρцп = 2100 кг/м
3
 – плотность бетона марки В 25; 
 V = 61,3 м3– объем плиты; 
 S =408,6 м2 – площадь плиты. 
 
Таблица 3.1 – Сбор нагрузок на 1м2 чердачного перекрытия в осях В-Г 
поз. Состав нагрузок 
Нормативная 
нагрузка кН/м2 
Коэффициент 
надежности 
по нагрузке 
Расчетная 
нагрузка 
кН/м2 
Постоянная нагрузка 
1 Глино-песчаная обмазка h=20 мм 0,35 1,3 0,46 
2 3 слоя рубероида h=15 мм 0,19 1,3 0,25 
3 
Плиты жесткие минераловатные 
h=220 мм 
0,43 1,3 0,56 
4 Стяжка из ЦПР h = 20мм 0,35 1,3 0,46 
5 
Монолитное ребристое перекрытие 
h=150 мм 
3,09 1,1 3,4 
Итого: 4,41  5,13 
Временная нагрузка 
6 Нагрузка на перекрытие 2,0 1,3 2,6 
Всего: 6,41  7,73 
 
Нагрузки на 1м2 чердачного перекрытия в осях А-В. 
Нагрузка от глино-песчаной обмазки толщиной 20 мм: 
 
qгп = h   ρгп = 0,02   1800 = 36 кг/м
2
 = 0,35 кН/м2.                                  
 
Нагрузка от плит жестких минераловатных по ГОСТ 9573-2012 
 
qпм = h   ρпм = 0,22   200 = 44 кг/м
2
 = 0,43 кН/м2.                                 
 
Нагрузка от пароизоляции Изоспан С: 
 
qп = h   ρп = 0,002   1300 = 2,6 кг/м
2
 = 0,03 кН/м2.                                
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Нагрузка от деревянного перекрытия: 
 
qдп = h   ρдп = 0,07   500 = 35 кг/м
2
 = 0,34 кН/м2.                                  
 
Нагрузка от подвесного потолка (3 слоя ГКЛ): 
 
qпп = h   ρпп = 0,03   1800 = 54 кг/м
2
 = 0,53 кН/м2.                                 
 
Таблица 3.2 – Сбор нагрузок на 1м2 чердачного перекрытия в осях А-В 
поз. Состав нагрузок 
Нормативная 
нагрузка кН/м2 
Коэффициент 
надежности 
по нагрузке 
Расчетная 
нагрузка 
кН/м2 
Постоянная нагрузка 
1 Глино-песчаная обмазка h=20 мм 0,35 1,3 0,46 
2 
Плиты жесткие минераловатные 
h=220 мм 
0,43 1,3 0,56 
3 Пароизоляция Изоспан С 0,03 1,3 0,04 
4 Деревянное перекрытие 0,34 1,3 0,44 
5 Подвесной потолок (3 слоя ГКЛ) 0,53 1,3 0,69 
Итого: 1,68  2,19 
Временная нагрузка 
6 Нагрузка на перекрытие 2,0 1,3 2,6 
Всего: 3,68  4,79 
 
Нагрузки на 1м2 покрытия. 
Нагрузка от металлочерепицы системы «ИНСИ» толщиной проката 0,5 
мм составляет 6 кг/м2 = 0,06 кН/м2; 
Нагрузка от контрообрешетки из деревянных брусков 50х50 с шагом 
1000 мм: 
qко = 
      
 
  
             
 
      кг/м2 = 0,01 кН/м2. 
                             
Нагрузка от пленки противоконденсатной TAYVEK (провис 40 мм): 
 
qпк = h   ρпк = 0,04   1,3 = 0,052 кг/м
2
 = 0,0001 кН/м2. 
                          
Нагрузка от обрешётки из деревянных брусков 50х50 с шагом 400 мм: 
 
qко = 
      
 
  
             
   
      кг/м2 = 0,03 кН/м2.                             
 
Нагрузка от стропил 100х180 с шагом 1000 мм: 
 
qко = 
      
 
  
            
 
   кг/м2 = 0,09 кН/м2. 
                                 
 Снеговая нагрузка. 
 Расчетная снеговая нагрузка определяется по формуле 3.17 [12] 
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                                                                                              (3.3) 
 
где   = коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 
действием ветра или иных факторов, принимаемый в соответствии с [12, п. 
10.5-10.9];  
   - термический коэффициент, принимаемый в соответствии с [12, 
п.10.10]; 
    - вес снегового покрова на 1 м
2
 горизонтальной поверхности земли, 
принимаемый в соответствии с [12, п. 10.2]; 
   - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 
нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с [12, 10.4]; 
 
                                         кн/м
2
.                
 
Таблица 3.3 – Сбор нагрузок на 1м2 покрытия 
поз. Состав нагрузок 
Нормативная 
нагрузка кН/м2 
Коэффициент 
надежности 
по нагрузке 
Расчетная 
нагрузка 
кН/м2 
Постоянная нагрузка 
1 Металлочерепица системы «ИНСИ» 0,06 1,3 0,08 
2 Контрообрешетка 0,01 1,3 0,01 
3 
Пленка противоконденсатная 
TAYVEK 
0,0001 1,3 0,0001 
4 Обрешетка 0,03 1,3 0,04 
5 Стропила 0,09 1,3 0,12 
Итого: 0,19  0,25 
Временная нагрузка 
6 Снеговая нагрузка 1,26 1,4 1,76 
Всего: 1,45  2,01 
 
Нагрузки на 1м2 междуэтажного перекрытия. 
Нагрузка от плиток керамогранитных: 
 
qпк = h   ρпк = 0,011   1300 = 19,8 кг/м
2
 = 0,19 кН/м2. 
                         
Нагрузка от прослойки и заполнения швов цементно-песчаным 
раствором М 150 толщиной 15 мм: 
 
qпк = h   ρпк = 0,015   1800 = 27 кг/м
2
 = 0,26 кН/м2. 
 
Нагрузка от стяжки из цементно-песчаного раствора М 50 толщиной 40 
мм: 
 
qпк = h   ρпк = 0,04   1800 = 72 кг/м
2
 = 0,71 кН/м2. 
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Нагрузка от монолитного ребристого перекрытия из бетона марки В 25: 
qрп = V   ρрп/S = 61,3  
    
     
 = 315 кг/м2 = 3,09 кН/м2,                           
 
где ρцп = 2100 кг/м
3
 – плотность бетона марки В 25; 
 V = 61,3 м3– объем плиты; 
 S =408,6 м2 – площадь плиты. 
Нагрузка от подвесного потолка ARMSTRONG составляет 12,2 кг/м2 = 
0,12 кН/м2; 
 
Таблица 3.4 – Сбор нагрузок на 1м2 междуэтажного перекрытия 
поз. Состав нагрузок 
Нормативная 
нагрузка кН/м2 
Коэффициент 
надежности 
по нагрузке 
Расчетная 
нагрузка 
кН/м2 
Постоянная нагрузка 
1 Плитки керамогранитные 300х300 0,19 1,3 0,25 
2 
Прослойка и заполнение швов ЦПР 
М150 h=15 мм 
0,26 1,3 0,34 
3 Стяжка из ЦПР М50 h=40 мм 0,71 1,3 0,92 
4 
Монолитное ребристое перекрытие 
h=80 мм 
3,09 1,1 3,4 
5 Подвесной потолок ARMSTRONG 0,12 1,3 0,16 
Итого: 4,37  5,07 
Временная нагрузка 
6 Временная нагрузка 2 1,3 2,6 
Всего: 6,37  7,67 
 
3.3 Сбор нагрузок на фундамент и выявление опасных сечений 
 
Нагрузки, приходящиеся на фундамент по оси А: 
Нагрузку от кирпичной стены находим по формуле 3.23: 
 
               ,                                                                                 (3.4) 
 
где h – высота кирпичной стены, м; 
 l – протяженность на измеряемом отрезке, м; 
   – толщина стены, м; 
    - коэффициент надежности по материалу; 
   – плотность материала, кг/м3. 
Нагрузка от наружной кирпичной стены δ = 640 мм по формуле 3.4: 
 
                                       кг/м = 
= 89,48 кН/м.                                                                                                     
 
 Найденные распределенные нагрузки на площадь от покрытий и 
перекрытий приводятся к распределенной на длину по формуле 3.5: 
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 q’ = b   ∑  ,                                                                                                (3.5) 
где     – сумма распределенных нагрузок, кН/м
2
; 
 b – плечо нагрузок, м. 
 Нагрузки от покрытий и перекрытий в осях А-Б по формуле 3.5: 
 
 q’ = b   ∑   = 3,27   (4,79 + 2,01 + 7,67) = 47,32 кН/м.                          
 
Таблица 3.5 нагрузки на фундамент по оси А 
поз. Состав нагрузок Расчетная нагрузка кН/м 
1 от покрытий и перекрытий в осях А-Б 47,32 
2 от наружной кирпичной стены   = 0,64 м 89,48 
Всего: 136,8 
 
Нагрузки, приходящиеся на фундамент по оси В: 
Нагрузка от кирпичной стены δ = 640 мм по формуле 3.4: 
 
                                       кг/м = 
= 89,48 кН/м. 
 
 Нагрузки от покрытий и перекрытий в осях Б-В по формуле 3.5: 
 
 q’ = b   ∑   = 3   (4,79 + 2,01 + 7,67) = 43,41 кН/м. 
                           
Нагрузки от покрытий и перекрытий в осях В-Г по формуле 3.5: 
 
 q’ = b   ∑   = 3,17   (7,73 + 2,01) = 30,88 кН/м.                                     
 
Таблица 3.6 нагрузки на фундамент по оси В 
поз. Состав нагрузок Расчетная нагрузка кН/м 
1 от покрытий и перекрытий в осях Б-В 43,41 
2 от покрытия и перекрытий в осях В-Г 30,88 
3 от кирпичной стены   = 0,64 м 89,48 
Всего: 163,77 
 
Нагрузки, приходящиеся на фундамент по оси Г: 
Нагрузка от кирпичной стены δ = 640 мм по формуле 4.4: 
 
                                       кг/м = 
= 68,35 кН/м.                                                                                                     
 
Нагрузки от покрытий и перекрытий в осях В-Г по формуле 3.5: 
 
 q’ = b   ∑   = 3,17   (7,73 + 2,01) = 30,88 кН/м. 
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Таблица 3.7 нагрузки на фундамент по оси Г 
поз. Состав нагрузок Расчетная нагрузка кН/м 
2 от покрытия и перекрытий в осях В-Г 30,88 
3 от наружной кирпичной стены   = 0,64 м 68,35 
Всего: 99,23 
 
Нагрузки, приходящиеся на фундамент по оси 1: 
Нагрузка от кирпичной стены δ = 640 мм по формуле 3.4: 
 
                                       кг/м = 
= 89,48 кН/м. 
                                                                                                
 В осях А-В нагрузка на фундамент по оси 1 наибольшая, расчет ведем 
по ней. 
Нагрузки от покрытий и перекрытий в осях А-В по формуле 3.5: 
 
 q’ = b   ∑   = 4,2   (4,79 + 2,01 + 7,67) = 47,32 кН/м.                           
 
Таблица 3.8 нагрузки на фундамент по оси 1 
поз. Состав нагрузок Расчетная нагрузка кН/м 
2 от покрытия и перекрытий в осях А-В 60,77 
3 от наружной кирпичной стены   = 0,64 м 89,48 
Всего: 150,22 
 
Нагрузки, приходящиеся на фундамент по оси 4: 
Нагрузка от кирпичной стены δ = 640 мм по формуле 3.4: 
 
                                       кг/м = 
= 89,48 кН/м.                                                                                                
 
 В осях А-В нагрузка на фундамент по оси 4 наибольшая, расчет ведем 
по ней. 
Нагрузки от покрытий и перекрытий в осях А-В по формуле 3.5: 
 
 q’ = b   ∑   = 4,52   (4,79 + 2,01 + 7,67) = 65,4 кН/м.                         
 
Таблица 3.9 нагрузки на фундамент по оси 4 
поз. Состав нагрузок Расчетная нагрузка кН/м 
2 от покрытия и перекрытий в осях А-В 65,4 
3 от наружной кирпичной стены   = 0,64 м 89,48 
Всего: 154,88 
 
Нагрузки, приходящиеся на фундамент в осях 2-Б: 
Нагрузку от покрытий и перекрытий на отдельно стоящий фундамент 
находим по формуле 3.6: 
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 N = Sгр   ∑                                                                                                 (3.6) 
 
где     – то же, что и в (3.5); 
 Sгр - грузовая площадь, м
2
. 
 Нагрузка от покрытий и перекрытий на фундамент в осях 2-Б по 
формуле 3.6: 
 
 N = Sгр   ∑   = 49,22   (4,79 + 2,01 + 7,67) = 712,21 кН. 
                       
Нагрузку от кирпичной колонны находим по формуле 3.7: 
 
               ,                                                                                (3.7) 
 
где h – высота кирпичной колонны, м; 
 а – ширина колонны, м; 
   – толщина колонны, м; 
    - коэффициент надежности по материалу; 
   – плотность материала, кг/м3. 
Нагрузка от кирпичной колонны по формуле 3.7: 
 
                                                                   
= 66,22 кН.                                                                                                    
 
Таблица 3.10 нагрузки на фундамент в осях 2-Б 
поз. Состав нагрузок Расчетная нагрузка кН 
2 от покрытия и перекрытий в осях А-В 712,21 
3 от кирпичной колонны  66,22 
Всего: 778,43 
 
Нагрузки, приходящиеся на фундамент в осях 3-Б: 
Нагрузку от покрытий и перекрытий на отдельно стоящий фундамент 
находим по формуле 3.6: 
 
 N = Sгр   ∑   = 57,12   (4,79 + 2,01 + 7,67) = 826,53 кН. 
                      
Нагрузка от кирпичной колонны по формуле 3.7: 
 
                                                                   
= 66,22 кН.                                                                                                    
 
Таблица 3.11 нагрузки на фундамент в осях 3-Б 
поз. Состав нагрузок Расчетная нагрузка кН 
2 от покрытия и перекрытий в осях А-В 826,53 
3 от кирпичной колонны  66,22 
Всего: 892,75 
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Опасное сечение в ленточных фундаментах будут находиться по оси В 
(наибольшая распределенная нагрузка q = 163,77 кН/м) и по оси Г 
(наибольший распределенный момент M = 5,39 кНм/м), опасное сечение в 
столбчатом фундаменте - в осях 3-Б (наибольшая сосредоточенная нагрузка 
N = 892,75 кН).  
Значение распределенного момента от приложения распределенной 
нагрузки с эксцентриситетом находим по формуле: 
 
M = q   e,                                                                                                    (3.8) 
 
где q – значение распределенной нагрузки, кН/м; 
 е – значение эксцентриситета, м. 
 Эксцентриситет приложения нагрузки: 
 
 e = 
 
 
  
 
 
 ,                                                                                                  (3.9) 
 
где b – толщина стены, м; 
 с – величина заделки плиты в стену, м. 
Расчет эксцентриситета производится по формуле 3.9: 
 
e = 
 
 
  
 
 
  
    
 
  
   
 
      . 
                                                            
 Распределенный момент на фундамент по оси Г по формуле 3.8: 
 
M = q   e = 24,5            кНм/м. 
 
 Распределенный момент на фундамент по оси В по формуле 3.8: 
 
M = q   e = 23,01            кНм/м. 
                                                
По результатам подсчетов формируем две расчетных комбинации: 
I комбинация: 
Nmax = 163,77 кН/м; 
Mсоотв. = 5,06 кНм/м. 
II комбинация: 
Mmax = 5,39 кНм/м; 
Nсоотв. = 99,23 кН/м. 
 
3.4 Оценка инженерно-геологических условий площадки 
строительства 
 
Абсолютная отметка поверхности площадки принята 499,89 м. 
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Толща грунтов на предполагаемом месте строительства является 
неоднородной, в ее пределах выделяются 3 инженерно-геологических 
элемента, в том числе:  
1) Суглинок полутвердый, просадочный; 
2) Суглинок тугопластичный с включением прослоек супеси и песка; 
3) Песок гравелистый насыщенный водой. 
УГВ находится на глубине 7,0 м, что соответствует абсолютной 
отметке 492,89 м. 
Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства 
представлена в таблице 3.12. 
В ходе выполнения оценки грунтовых условий было выявлено наличие 
среднепучинистых грунтов – суглинков, залегающих на глубине 0,1 м, 
мощностью слоя 6 м. 
К проектированию приняты два варианта – ленточный фундамент 
мелкого заложения и ленточный свайный фундамент. Выбор окончательного 
варианта будет обоснован путем сравнения технико-экономических 
показателей устройства фундаментов. 
 
3.5 Расчет фундамента мелкого заложения 
 
3.5.1 Определение глубины заложения фундамента 
 
Глубина заложения фундамента принимается из условия промерзания в 
пучинистых грунтах. Нормативная глубина промерзания грунта в 
Новосёловском районе составляет для суглинков 3,0 м. 
Расчетная глубина промерзания грунта определяется по формуле 3.10 
[13, п. 2.28]: 
 
          ,                                                                                         (3.10) 
 
где    - коэффициент учитывающий влияние теплового режима сооружения, 
принимаемый для наружных фундаментов отапливаемых сооружений по 
[13, табл. 1]; 
      - нормативная глубина промерзания, м, определяемая по [13, 
пп.2.26 и 2.27]; 
 Расчетная глубина промерзания грунта по формуле 3.10: 
 
                                 
 
Минимальная глубина заложения должна быть кратна 0,15 м, тогда 
окончательную глубину заложения фундамента принимаем 1,65 м. 
Основанием фундамента является суглинок полутвёрдый, с расчетным 
сопротивлением грунта R0 = 190 кПа. 
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Таблица 3.12 – Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства 
№
 И
Г
Е
 Полное 
наименование 
грунта 
 , 
м 
 , 
д.е. 
 , 
д.е. 
Плотность, 
т/м3 
 (   ), 
кН/м3 
  , 
д.е. 
  , 
д.е. 
Расчетные 
характеристики 
  , 
кПа 
        
   , 
град 
   , 
кПа 
 , 
МПа 
1 Плодородный слой 0,1 - - 1,5 - - 15 - - - - - - 
2 
Суглинок полутвёрдый, 
просадочный 
2,7 0,19 0,88 1,72 2,71 1,45 17,2 0 0,59 21,4 21,1 13,1 190 
3 
Суглинок тугопластичный, 
с включением песка 
3,3 0,24 0,74 1,91 2,71 1,56 19,1 0,45 0,88 21,1 23,5 14,5 220 
4 
Песок гравелистый 
маловлажный 
0,9 0,14 0,6 1,89 2,66 1,66 18,9 - 0,62 39 0,5 35 500 
5 
Песок гравелистый, 
насыщенный водой 
1 0,14 0,6 1,89 2,66 1,66 10 - 0,62 39 0,5 35 500 
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Определим предварительное значение ширины подошвы ленточного 
фундамента b1 по формуле 3.49: 
 
   
   
        
,                                                                                          (3.11) 
 
где NII – максимальное значение нагрузки, действующей на обрез 
фундамента, кН/м; 
 R0 – расчетное сопротивление грунта под подошвой фундамента, кПа; 
     – среднее значение удельного веса грунта и бетона, кН/м
3
; 
   – расчетная глубина заложения фундамента, м. 
 
   
   
        
 
      
           
      .                                                    
 
 Полученное значение округляем (кратно модулю 300) в большую 
сторону. Принимаем ширину фундамента        . 
 
3.5.2 Определение нагрузок, действующих на фундамент и 
основание 
 
Нагрузки, действующие по верхнему обрезу фундамента необходимо 
привести к подошве фундамента. 
Приведение нагрузок к подошве фундамента осуществляется 
следующим образом: 
 
          , (3.12) 
 
где     – максимальное значение распределенной нагрузки, кН/м; 
   – нагрузка от веса фундамента, кН/м, определяется по формуле: 
 
            ,    (3.13) 
 
где     – удельный вес фундамента и грунта на его обрезах, кН/м
3
; 
d - то же что и в (3.11). 
b – расчетная ширина подошвы фундамента, м; 
l – расчетная длина участка фундамента, м; 
Значение момента: 
 
        (          )         , (3.14) 
 
где Mmax – максимальное значение распределенного момента, кНм/м; 
Qсоотв – соответствующее ему значение распределенной нагрузки, кН/м; 
Nст – значение распределенной нагрузки от стены, кН/м; 
  - высота фундамента. 
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                      кН/м.        
                                               
                      кН.                                                         
 
        (           )                 -24,72кН м.         
  
3.5.3 Проверка условий расчета основания по деформациям 
 
Расчет по деформациям сводится к выполнению условий: 
 
1.           ; 
2.        . 
 
Краевые давления определяются по формулам: 
     
  
 
 
  
   
, (3.15) 
 
     
  
 
 
  
   
, (3.16) 
 
где    – значение распределенной нагрузки, приведенной к подошве 
фундамента, кН/м; 
  - значение распределенного момента, приведенного к подошве 
фундамента, кНм/м; 
b – то же что и в (3.13); 
l – то же что и в (3.13); 
     
      
   
 
     
   
        кН/м2.                                                  
 
     
      
   
 
     
   
        кН/м2.                                                    
 
Проверка: 
 
            
          , условие выполняется. 
        
        , условие выполняется 
Среднее давление на грунт определяется по формуле: 
 
    
  
   
,                                                                                              (3.17) 
 
где   – то же что и в (3.16); 
b – то же что и в (3.13); 
33 
 
l – то же что и в (3.13); 
 
    
      
   
        кН/м2. 
 
3.5.4 Определение средней осадки основания методом послойного 
суммирования 
 
Расчет основания по деформациям заключается в проверке условия: 
 
    ;                                                                                                     (3.18) 
 
где   – ожидаемая деформация фундамента (средняя осадка), определяемая 
расчетом при проектировании фундамента, см; 
   – предельная совместная деформация основания и сооружения, 
назначаемая при проектировании здания, см; 
Предельная совместная деформация основания и сооружения для 
здания с несущими стенами из неармированного кирпича составляет 12 см по 
[13, прил. Д, табл. Д.1]. 
Расчет осадок основания приведен в таблице 3.13. Расчет считается 
законченным, так как найденное значение осадки не превосходит 
предельного значения осадки.  
             , условие выполняется.            
 
Таблица 3.13 – Расчет осадок основания 
 
3.5.5 Проверка давления на кровлю слабого слоя 
 
Данный вид расчета не выполняется, так как под грунтом, который 
служит основанием для фундамента мелкого заложения, более слабых 
грунтов не залегает, то есть модуль деформации нижележащих пластов 
грунтов того же порядка что и суглинка полутвердого. 
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, 
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0 1,65 17,2 28,38 33,86   
1 0,65 17,2 39,56 19,47 13100 0,77 
2 0,5 17,2 48,16 13,67 13100 0,42 
3 0,5 19,1 57,71 10,16 14500 0,28 
     = 1,47 
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3.5.6 Конструирование фундамента мелкого заложения 
 
Назначаем по одной ступени с обеих сторон ленты, каждая из которых 
высотой 300 мм, шириной 200. Ширину обреза фундамента принимаем 
800мм. 
Класс тяжелого бетона принимаем В 15. 
 
3.5.7 Армирование фундамента мелкого заложения 
 
Определим изгибающий момент, действующий в плоскости, 
перпендикулярной ленте фундамента, по формуле: 
 
    
        
 
   
 (  
     
 
 
         
  
),   (3.19) 
 
где     – вылет ступеней, м; 
     - максимальная сосредоточенная нагрузка, действующая в 
сечении, кН. 
  – ширина подошвы, м; 
    – эксцентриситет нагрузки при моменте , приведенном к подошве 
фундамента, определяется по формуле: 
 
 
    
                   
        
, (3.20) 
 
где     – то же что и в (3.53); 
       – то же что и в (3.53); 
  - то же что и в (3.53); 
    – то же что и в (3.53); 
     – то же что и в (3.51); 
 
    
                    
           
           , решение верно.      
              
Посчитаем момент, действующий в опасном сечении по формуле 3.19 
 
    
           
     
 (  
      
   
 
          
    
)       кНм. 
 
По величине момента в сечении площадь рабочей арматуры 
определяется по формуле: 
 
    
  
        
, (3.21) 
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где     – рабочая высота сечения, м; 
   – расчетное сопротивление арматуры, для А400     360 кПа; 
  –коэффициент зависимый от   . 
 
   
  
      
    
, (3.22) 
 
где   - расчетное сопротивление бетона на сжатие, для В15   =11,0 МПа. 
 
Таблица 3.14 – Подбор арматуры 
Сечение Вылет   ,м   , кНм         ,м   , см
2
 
    0,2 5,65 0,007 0,007 0,25 8,96 
 
Принимаем стержни из арматуры класса А400 Ø14 мм с шагом 200 мм. 
Площадь арматуры, необходимой в поперечном сечении определим из 
условия минимального армирования по [14, табл. 5.2]: 
 
   
  
    
   ,                                                                                          (3.23) 
 
где    – искомая площадь рабочих стержней, мм
2
; 
  – ширина ленты, м; 
   – рабочая высота поперечного сечения, мм; 
Pr – единица равная 100%. 
Из формулы 3.23 следует 3.24: 
 
              ,                                                                                 (3.24) 
 
где b – то же что и в (3.69); 
   - то же что и в (3.69). 
 
Рассчитаем требуемую площадь поперечного сечения арматуры 
ленточного фундамента: 
 
                                   мм
2
.                        
 
Принимаем для растянутой зоны стержни из арматуры класса А400 
Ø12 мм с шагом 200 мм.  
Принимаем для сжатой зоны стержни из арматуры класса А400 Ø14 мм 
с шагом 200 мм. 
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3.5.8 Расчет стоимости и трудоемкости возведения ленточного  
фундамента мелкого заложения 
 
Подсчет стоимости и трудозатрат для упрощения ведется для 
фундаментов на один погонный метр (Приложение Е) 
Учитываются только те виды и объемы работ, которые отличаются при 
устройстве фундаментов, например: земляные, свайные работы, 
изготовление монолитного фундамента. Определяют объемы земляных работ 
следующим образом. 
Для устройства ленточных фундаментов под кирпичные стены зданий 
отрывают траншеи вдоль горизонтальных разбивочных осей (А, Б, В и т.д.) 
до отметки подошвы. Выемку грунта для бетонной подготовки толщиной 100 
мм выполняют вручную.  
Ширина траншеи по низу назначается на 1 м больше ширины 
фундамента. Верхний ее размер зависит от устойчивости откосов. Так как 
фундамент мелкого заложения заглублен на глубину до 3 м и в основном в 
суглинок, то принимаем крутизну откоса 1:0.5.   
Группа грунта по трудоемкости его разработки соответствует для 
суглинков - 1 группа. 
Расчет стоимости работ и трудоемкости по возведению данных 
фундаментов ведется на базе расценок и норм трудозатрат 2000 г. 
 
3.6 Расчет свайного ленточного фундамента 
 
3.6.1. Выбор высоты ростверка и длины свай 
 
Назначаем сборные железобетонные забивные сваи марки С с 
ненапрягаемой арматурой сечением 300х300. 
Верх ростверка проектируем на отметке -0.300, высоту ростверка 
принимаем 600 мм. Отметку головы сваи принимаем на 0,3 м выше отметки 
подошвы ростверка с последующей срубкой. 
В качестве несущего слоя выбираем песок гравелистый маловлажный, 
залегающий с отметки -6.1 м. Исходя из данных условий, определяем длину 
сваи и приравниваем ее к ближайшему размеру сортамента – 6 м. Тогда 
отметка нижнего конца сваи составит -6.6 м, а заглубление в песок 
гравелистый будет 0,5 м. 
 
3.6.2 Определение несущей способности забивной сваи 
 
Несущую способность забивной висячей сваи (кН) определяют по 
формуле: 
 
Fd=γc∙(γcR∙R∙A+u∙Σγcf∙fi∙hi),                                                                      (3.25) 
 
где γс– коэффициент условий работы сваи в грунте, 1; 
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R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа, 
A – площадь поперечного сечения сваи, м2, 0,09м2; 
u– периметр поперечного сечения сваи, м, 1,2; 
fi– расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой 
поверхности сваи, кПа 
hi - толщина i-го слоя грунта у боковой поверхности сваи, м; 
γсR, γсf - коэффициенты условий работы соответственно под нижним 
концом и на боковой поверхности, учитывающие способ погружения и 
принимаемые при погружении свай марок С,γcR=1, cf  =1. 
 
Таблица 3.16 – Расчет несущей способности сваи. 
Толщина слоя, м 
Расстояние от 
поверхности до 
середины слоя,м 
fi, кПа fihi, кПа 
0,2 0,7 32,9 6,58 
1 1,3 37,1 37,1 
1 2,3 43,8 43,8 
1 3,3 23,1 23,1 
1 4,3 25,1 25,1 
1 5,3 26,95 26,95 
0,3 5,95 27,93 8,38 
0,5 6,35 58,7 29,35 
 
Несущая способность сваи по формуле 3.25: 
 
Fd = γc∙ (γcR ∙ R ∙ A + u ∙ Σγcf  ∙ fi ∙ hi) = 1∙ (1 ∙ 9520 ∙ 0,09 + 1,2 ∙ 200,36) = 
=1097,23 кН.                                                                                                       
 
Допускаемая нагрузка на одну сваю определяется по формуле: 
 
  
  
  
,                                                                                                     (3.26) 
 
где    – несущая способность сваи, кН; 
    – коэффициент надежности       , при определении несущей 
способности расчетом. 
 
  
  
  
  
       
   
          .                                                              
 
Ограничим несущую способность сваи, приняв       кН. 
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3.6.3 Определение количества свай и эскизное конструирование 
ростверка 
 
Количество свай на 1 м определяется по формуле: 
 
n=N0I/(Fd/γк- Ā∙dp∙γmt),                                                                             (3.27) 
 
где N0I – максимальная сумма расчетных вертикальных нагрузок, 
действующих на обрезе ростверка: 
Ā - площадь ростверка, приходящаяся на одну сваю, 0,9 м2;  
mt-средний удельный вес ростверка и грунта на его обрезах, 20 кН/м
3
;  
dp – глубина заложения ростверка, м. 
 
n=N0I/(Fd/γк- Ā∙dp∙γmt)=163,77/(600 - 0,9 ∙ 1,65 ∙ 20) = 0,29 шт.            
 
 Расчетное расстояние между осями свай по длине стены: 
 
    
 
 
,                                                                                                      (3.28) 
 
где n – количество свай на погонный метр. 
 
    
 
 
  
 
    
      .                                                                           
 
 Принимаем однорядное расположение свай в ростверке с шагом 3,45 м. 
 Ширину ростверка определяем в зависимости от числа рядов свай и 
расстояния от края ростверка до грани сваи с0 = 150 мм. 
 
         ,                                                                                        (3.29) 
 
где d – ширина сваи, м; 
 с0 – расстояние от края ростверка до грани сваи. 
 
                         м. 
 
3.6.4 Сбор нагрузок на свайный фундамент 
 
Ориентировочно вес ростверка на 1 пог. м., кН, определяется по 
формуле: 
Gp=bpldpγmt,                                                                                              (3.30) 
где bP - ширина ростверка в плане, м; 
 l – длина расчетного участка, м; 
dP - высота ростверка, м; 
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γmt – удельный вес ростверка, γmt = 25 кН/м
3
). 
Gp=bplpdpγmt=0,6∙1∙0,6∙25=9 кН. 
Таблица 3.17 – Определение нагрузок 
 
Расчетная 
схема 
 
Вид расчета 
 
Комбинация 
 
N, кН 
 
M, кН∙м 
 
Для расчета тела 
фундамента по I 
предельному 
состоянию 
I 
Nmax+Nст.= 
74,29+89,48= 
163,77 
Mсоот.-Nст.∙а=5,06- 
89,48∙0,55=-44,15 
II 
 
Nсоотв.+Nст
’
.= 
30,88+68,35= 
99,23 
 
-Mmax-Nст
’
.∙а=-5,39- 
68,35∙0,55=-42.98 
 
Для расчета 
основания по I 
 предельному 
состоянию 
I 
Nmax+    
+Nст.+G∙1,1= 
74,29+89,48+9∙ 
∙1,1= 
173.67 
Mсоот.-Nст.∙а=5,06- 
89,48∙0,55=-44,15 
II 
Nсоотв.+ 
+Nст
’
.+G∙1,1= 
30,88+68,35+9∙ 
∙1,1=109.13 
 
-Mmax-Nст
’
.∙а=-5,39- 
68,35∙0,55=-42.98 
  
 3.6.5 Расчет свайного фундамента по несущей способности грунта 
основания 
 
Расчет свайного фундамента выполняют по 1-ой группе предельных 
состояний. При этом должно удовлетворяться условие: 
 
NC< Fd/γK,                                                                                                (3.31) 
 
где NC– наибольшая расчетная нагрузка, передаваемая на сваю, кН; 
Fd– несущая способность сваи, кН; 
γK– коэффициент надежности; при определении несущей способности 
расчетом он равен 1,4; 
Расчетная нагрузка на сваю при действии моментов в одной плоскости 
определяется по формуле: 
 
Nci=N
/
/n±М/∙х/хi,                                                                                     (3.32) 
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где N' и M' – соответственно расчетные усилия в неблагоприятных 
сочетаниях и комбинациях, при которых расчетное усилие в свае 
наибольшее;  
n – число свай на погонный метр; 
x – шаг свай; 
xi– длина расчетного участка. 
Нагрузки на сваи: 
I комбинация: 
 
Nсв=173,67/0,29+44,15∙3,45/1=751,18кН<783,74 кН.                           
 
II комбинация: 
 
Nсв=109,13/0,29+42,98∙3,45/1=524,59кН<783,74 кН.                           
 
Условие NC < Fd/γK выполняется. 
 
3.6.6 Определение осадки свайного фундамента 
 
Расчет осадки свайного фундамента не производится, так как 
основанием является песок гравелистый и более слабого слоя под ним не 
залегает. 
 
3.6.7 Выбор сваебойного оборудования 
 
Производим подбор молота по отношению массы ударной части m4 и 
массы сваи m2. Это отношение должно находиться в интервале от 0,8 до 1,5 
принимаем отношение m4/m2=1, тогда  
m4 = m2 =      = 1,15 т,                                                                          (3.33) 
 
 По вышеуказанному условию подбираем трубчатый дизель молот СП-
49, масса ударной части которого равна 1,25 т, энергия удара 29 кДж, полная 
масса молота 2,7 т. 
 Определенная несущая способность сваи должна быть подтверждена 
при забивке достижением сваей расчетного отказа  Sa, который 
рассчитывается по формуле: 
 
Sa=[Ed∙η∙A/Fd∙(Fd+η∙A)]∙[(m1+0,2∙(m2+m3))/m1+m2+m
3
)],                    (3.34) 
 
где Ed– расчетная энергия удара для выбранного молота; 
m1 – полная масса молота, т; 
m2 – масса сваи, т; 
m3 – масса наголовника, т; 
A – площадь поперечного сечения сваи, м2; 
η – коэффициент, для железобетонных свай - 1500 кН/м2; 
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Fd – несущая способность сваи, кН. 
 
 Sa=[Ed∙η∙A/Fd∙(Fd+η∙A)]∙[(m1+0,2∙(m2+m3))/m1+m2+m3)]= 
=[29∙1500∙0,09/783,74∙(783,74+1500∙0,09)]∙[(2,7+0,2∙(1,15+0,2))/2,7+1,15+0,2)= 
=0,0039м.                                                                                                            
 
 Значение расчетного отказа должно больше 0,002м, это условие 
выполняется. 
 
3.6.8 Конструирование свайного фундамента 
 
 Размеры ростверка кратны 300мм и составляют b=600 мм, h =600 мм, а 
расстояние от его грани до грани сваи не менее 150мм. 
 Сопряжение ростверка со сваями принято жестким, так как 
присутствуют среднепучинистые грунты, при этом арматура 
замоноличивается в ростверк на величину, не менее 20 A400, что 
составляет 300 мм.   
 Класс бетона для ростверков по прочности на сжатие принят В15, по 
морозостойкости - не ниже F100. Армирование подошвы осуществляется 
сетками из стержней арматуры А400. 
 
3.6.9 Армирование ростверка свайного фундамента 
 
Площадь арматуры, необходимой в поперечном сечении ростверка 
определим из условия минимального армирования по формуле 3.24: 
 
                                 мм
2
.                             
Принимаем для растянутой зоны стержни из арматуры класса А400 
Ø10 мм с шагом 150 мм.  
Принимаем для сжатой зоны стержни из арматуры класса А400 Ø8 мм 
с шагом 150 мм. 
 
3.6.10 Расчет стоимости и трудоемкости возведения свайного 
фундамента 
 
 Таблицу с расчетом см. в Приложении Ж. 
 
3.6.11 Технико – экономическое сравнение вариантов 
 
Выполнив проектирование ленточного свайного фундамента и 
ленточного фундамента мелкого заложения, рассчитав стоимость и 
трудоемкость этих двух вариантов, оказалось, что при одинаковых 
геологических условиях и нагрузках, фундамент мелкого заложения 
экономически более выгодный. Его стоимость составила примерно 66,3% 
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стоимости свайного фундамента, но при этом он является более трудоемким. 
Учитывая отсутствие слабых и сильнопучинистых грунтов, принимаем 
решающим экономический фактор.  
К дальнейшему проектированию рекомендуется фундамент мелкого 
заложения. 
 
3.7 Расчет столбчатого фундамента мелкого заложения 
 
3.7.1 Определение глубины заложения столбчатого фундамента 
 
Глубину заложения столбчатого фундамента принимаем из условия 
промерзания. Расчет выполнялся ранее в п 3.5.1,         м. 
Минимальная глубина заложения должна быть кратна 0,15 м, тогда 
окончательную глубину заложения фундамента принимаем 1,65 м. 
 
3.7.2 Определение размеров подошвы фундамента 
 
Площадь подошвы определяется по формуле: 
 
    
   
        
, (3.35) 
 
где N – максимальная вертикальная нагрузка действующая на обрезе 
фундамента, кН; 
   – расчетное сопротивление грунта, кПа; 
    – среднее значение удельного веса грунта и бетона,    = 20 кН/м
3
; 
  – глубина заложения фундамента, м. 
 
    
      
           
      м2.                                                                     
 
Принимаем форму подошвы квадратной, исходя из условия 
пренебрежения моментами и горизонтальными нагрузками ввиду их 
незначительности. 
Размеры сторон его подошвы определяются по формуле: 
 
    ,     (3.36) 
 
где b – сторона подошвы фундамента, м. 
 
  √          . 
 
Полученные данные округляем до значений кратных модулю 300 мм, 
тогда,       м.  
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4 Технология строительного производства 
4.1 Область применения 
Типовая технологическая карта разработана на возведение кирпичной 
кладки стен, предназначена для нового строительства.  
Потребность в материалах на 1 м3 кладки: 
- кирпича 402 шт; 
- раствора 0,237 м3; 
На 10 м2 перегородок толщиной в 0,5 кирпича: 
- кирпича 510 шт; 
- раствора 0,23 м3; 
 
4.2 Организация и технология выполнения работ 
 
Настоящей технологической картой предусматривается следующий 
порядок производства работ: 
1. Подготовительные работы: 
- подготовка рабочего места; 
- разметка основания под наружные и внутренние стены; 
- подача кирпича к месту производства работ; 
- приём кирпича и распределение его по этажу. 
2. Установка и подключение УВР: 
- приём растворной смеси в УВР; 
- подключение УВР к сети и перемешивание раствора; 
- выгрузка раствора в мульды для раствора и подача их к месту 
производства работ. 
3. Кирпичная кладка наружных и внутренних стен: 
- натяжка (перестановка) причального шнура; 
- устройство растворной пастели; 
- укладка кирпича; 
- рубка и теска кирпичей (по мере надобности); 
- установка подмостей каменщика (для производства кирпичной кладки 
выше 1,2м) 
4. Кирпичная кладка перегородок. 
- разметка основания под перегородки; 
- натяжка (перестановка) причального шнура; 
- устройство растворной пастели; 
- укладка кирпича; 
- рубка и теска кирпичей (по мере надобности); 
- установка подмостей каменщика (для производства кирпичной кладки 
выше 1,2м); 
- крепление перегородок закладными деталями к стенам и перекрытию 
Профессиональный состав звена: 
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Работы предлагается вести последовательным методом звеньями 
«пятерка»: 
- каменщик 3р – 2 чел; 2р – 3 чел. 
При отсутствии указанных выше специальностей и квалификации у 
рабочих, до начала производства работ необходимо провести их обучение и 
аттестацию. 
 
4.3 Требования к качеству выполнения работ 
 
 В процессе входного контроля контролируют поступающие на 
строительную площадку стеновые материалы и раствор. 
Стеновые материалы проверяют производитель работ, мастер и 
бригадир, чтобы они по форме и точности соответствовали требованиям 
стандартов; своевременно сообщают в строительную лабораторию о 
поступившей на строительную площадку новой партии стенового материала 
и участвуют в отборе пробы для испытаний. 
На объекте, поступивший материал, визуально оценивают по внешнему 
виду и размеру камней. Кирпич любых видов не должен иметь отбитых 
углов, искривлений и других дефектов. Не допускается к приемке 
керамический кирпич "недожог", а также кирпич, который имеет 
известковые включения (дутики), вызывающие впоследствии разрушение 
кирпича. 
Готовый раствор, поставляемый на строительную площадку, должен 
иметь паспорт с указанием даты и времени изготовления, марки и 
подвижности. Поступивший раствор (или изготовленный на строительной 
площадке) дополнительно проверяют по следующим основным показателям: 
подвижности, плотности, расслаиваемости и прочности при сжатии. Такие 
проверки производят каждый день либо по мере изменения состава раствора. 
За ведение операционного контроля в процессе работы отвечают 
каменщики. Контролируют правильность перевозки и заполнение раствором 
швов кладки, вертикальность, горизонтальность и прямолинейность 
поверхностей и углов, толщину кладки, размеры простенков и проемов и др. 
При этом каменщик (или проверяющее лицо) руководствуется предельными 
допускаемыми отклонениями, регламентируемыми СНиПом и ТУ на 
различные каменные конструкции. Допустимые отклонения приведены на 
рисунке 4.1 
Правильность закладки углов здания проверяют деревянным 
угольником, горизонтальность рядов - правилом и уровнем не менее двух раз 
на каждом ярусе кладки. Допущенные отклонения устраняются кладкой 
последующих рядов. 
Вертикальность откосов и рядов кладки проверяют отвесом или 
уровнем с правилом не реже двух раз на каждом метре высоты кладки. 
Обнаруженные отклонения исправляют при кладке следующего яруса или 
этажа. Отклонения осей конструкций, если они не превышают 
установленных допусков, устраняют в уровне междуэтажных перекрытий. 
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Рисунок 4.1 - Допускаемые отклонения при возведении кирпичной 
стены, мм: 
1 - вертикальной поверхности - 10 мм; 2 - поверхностей углов по 
вертикали: на этаж - 15 мм, на всю высоту стены - 30 мм; 3 - отметки обреза - 
10 мм; 4 - толщины кладки ± 15 мм; 5 - ширины простенков - 15 мм; 6 - 
ширины проемов ±15 мм; 7 - рядов кладки от горизонтали на 10 м длины - 15 
мм 
 
Дважды за смену проверяют среднюю толщину горизонтальных и 
вертикальных швов кладки. В пределах этажа средняя толщина 
горизонтальных швов должна составлять 12 мм, вертикальных - 10 мм. При 
этом толщина горизонтальных швов должна быть в пределах 10... 15 мм, а 
вертикальных - 8...15 мм.  
Полноту заполнения швов раствором проверяют, вынимая в разных 
местах камни выложенного ряда три или более раз по высоте этажа. 
В процессе каменной кладки производитель работ или мастер должен 
следить за соответствием способов закрепления перекрытий. 
Соответствие конструктивных элементов рабочим чертежам, а так же 
объем и качество проделанной работы устанавливаются в ходе приемки 
каменных конструкций. 
Проверяемые параметры при приёмке каменных конструкций: 
правильность перевязки, толщину и заполнение швов; вертикальность, 
горизонтальность и прямолинейность поверхностей и углов кладки; наличие 
и правильность установки закладных деталей; обеспечение отвода 
поверхностных вод от здания и защита от них фундаментов и стен подвалов. 
 
4.4 Материально-технические ресурсы 
 
4.4.1 Потребность в инвентаре 
 
Потребность в инвентаре см. лист 4 
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4.4.2 Потребность в материалах 
 
Потребность в материалах устанавливается на основе подсчета объемов 
работ: 
 
Таблица 4.2 – Ведомость подсчета объемов работ 
Наименование работы Ед. изм. Кол-во 
Кладка кирпичных стен δ=640 мм м3 274,39 
Кладка кирпичных стен δ=380 мм м3 67,83 
Кладка кирпичных перегородок δ=120 мм 10 м3 0,13 
 
Таблица 4.3 – Необходимое количество материалов 
Наименование Ед. изм. Кол-во 
Кирпич м3 343,47 
Раствор м3 81,40 
 
4.5 Выбор крана по техническим параметрам 
 
 Наиболее тяжелым элементом будет являться поддон с кирпичом. 
Согласно ГОСТ 18343-80 «Поддоны для кирпича и керамических камней» 
номинальная грузоподъемность деревянного поддона размерами 770х1030мм 
составляет 900кг, а его собственная масса – не более 25 кг. Следовательно, 
масса наиболее тяжелого элемента – 925 кг. Осуществляем подбор крана 
исходя из этого условия. 
Монтажная масса монтируемого элемента: 
 
Мм=Мэ+Мг,                                                                                               (4.1) 
 
где Мэ – масса элемента, т; 
Мг – масса грузозахватных устройств, т; 
 
Мм= 0,925+0,0035=0,93 т. 
 
Высота основной стрелы: 
 
h1            ,                                                                             (4.2) 
 
где    – отметка установки элемента, м; 
   – запас по высоте, м; 
   – высота элемента, м; 
   – техническая характеристика, м. 
 
h1 = 7 + 0,5 + 1 - 2 = 6,5 м. 
 
Горизонтальная проекция основной стрелы: 
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B=b+b1+b2-Lr*cos ,                                                                                 (4.3) 
 
где   – минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом, м; 
   – расстояние от центра тяжести элемента до края элемента, 
приближенного к стреле, м; 
   - техническая характеристика, м; 
Lr – длина гуська крана, м. 
 
               0,7 = 4,1 м. 
 
Угол наклона основной стрелы крана: 
 
    √
  
 
=√
   
   
=1,26  =520,                                                                   (4.4) 
 
      0,79 , cos  = 0,62. 
 
Требуемая длина стрелы: 
 
   = 
  
    
 + 
 
    
 = 
   
    
 + 
   
    
 = 14,84 м.                                                      (4.5) 
 
Минимальный вылет крюка основного подъема: 
 
  =    cos =14,84 0,62+2=9,2 м.                                                           (4.6) 
 
                                    : 
 
  
   =  +  *сos =9,2+7*0,7=14,1 м.                                                      (4.7) 
 
Выбираем кран автомобильный «Челябинец» КС 45721, Lк=26м,  
Нк=29,1 м, Мм=25 т, Lc=21,7 м. 
 
4.6 Техника безопасности и охрана труда 
 
4.6.1 Безопасность при производстве работ 
 
К строительно-монтажным работам допускаются лица не моложе 18 
лет, имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие медицинский 
осмотр, прошедшие первичный инструктаж на рабочем месте по технике 
безопасности, стажировку и допущенные к выполнению работ в качестве 
каменщика. Все рабочие должны быть обучены безопасным методам 
производства работ, а стропальщики должны иметь удостоверение. 
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Все лица, находящиеся на стройплощадке обязаны носить защитные 
каски по ГОСТ 12.4.011-89. рабочие и ИТР без защитных касок и других 
необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не 
допускаются. Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом 
состоянии на территорию строительной площадки, на рабочие места, в 
производственные и санитарно-бытовые помещения запрещается. 
Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, 
покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстояние менее 2 м от границы 
перепада по высоте, должны быть ограждены предохранительным защитным 
ограждением, а при расстоянии более 2 м – сигнальными ограждениями, 
соответствующими требованиями ГОСТов. 
Производство работ на высоте следует выполнять с использованием 
предохранительных поясов по ГОСТ 32489-2013 и канатов страховочных по 
ГОСТ 12.4.107-2012. 
Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила 
(перекрытия) должны ограждаться, если расстояние от уровня настила до 
нижнего проема менее 0,7 м. 
Приставные лестницы должны быть оборудованы нескользящими 
опорами и ставиться в рабочее положение под углом 70 – 75 градусов к 
горизонтальной плоскости. Конструкция приставных лестниц должна 
соответствовать требованиям, предусмотренным ГОСТ 26887-86. 
Размеры приставной лестницы должны обеспечивать рабочему 
возможность производить работу в положении стоя на ступени, находящейся 
на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы. При работе с 
приставной лестницы на высоте более 1,3 м следует применять 
предохранительный пояс, прикрепленный к конструкции сооружения или к 
лестнице при условии крепления ее к конструкции. 
При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10° работающие на 
открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должны быть 
обеспечены помещениями для обогрева. 
Ответственный за безопасное производство работ краном обязан 
проверить исправность такелажа, приспособлений, подмостей и прочего 
погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъяснить работникам их 
обязанности, последовательность выполнения операций, значения 
подаваемых сигналов и свойств материалов, поданных к погрузке 
(разгрузке). 
Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также 
перечень основных перемещаемых грузов с указанием их массы должны 
быть выданы на руки стропольщикам и машинистам кранов и вывешены в 
местах производства работ. 
Для строповки груза на крюк грузоподъемной машины должны 
назначаться стропальщики, обученные и аттестованные по профессии 
стропальщика в порядке, установленном Ростехнадзором России. 
Способы строповки грузов должны исключать возможность падения 
или скольжения застропованного груза. 
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До начало работы с применением машин руководитель работ должен 
определить схему движения и место установки машин, места и способы 
зануления (заземления) машин, имеющие электропривод, указать способы 
взаимодействия и сигнализации машиниста (оператора) с рабочим-
сигнальщиком, обслуживающим машину, определить (при необходимости) 
место нахождения сигнальщика, а также обеспечить надлежащие освещение 
рабочей зоны. В случае, когда машинист, управляющей машиной, не имеет 
достаточную обзорность рабочего пространства или не видит рабочего 
(специально выделенного сигнальщика), подающего ему сигналы, между 
машинистом и сигнальщиком необходимо установить двухстороннюю 
радиосвязь или телефонную связь. Использование промежуточных 
сигнальщиков для передачи сигналов машинисту не допускается. 
Поднимаемые грузы или монтируемые элементы следует поднимать 
плавно, без рывков, раскачивания и вращения. 
Поднимать грузы или конструкции следует в 2 приема: сначала на 
высоту 20-30 см, а затем после проверки надежности строповки производить 
дальнейший подъем. 
Нахождение людей и производство каких-либо работ под 
поднимаемым грузом или монтируемыми элементами до установки их в 
проектное положение и закрепления запрещается. 
Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и 
оборудования во время их подъема или перемещения. 
Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые 
элементы конструкций и оборудования на весу. 
Не допускается выполнять работы на высоте в открытых местах при 
скорости ветра 15 м/с и более, при грозе или тумане, исключающем 
видимость в пределах фронта работ.  
Применяемые инструменты, грузозахватные приспособления для 
временного крепления конструкций должны быть исправны и 
соответствовать ГОСТ 12.2.012-75. 
При кладке стен с внутренних подмостей подлежит по всему контуру 
здания устанавливать наружные защитные инвентарные козырьки (настил на 
кронштейнах, навешенных на стальные крюки, которые заделываются в 
кладку по мере ее возведения на расстоянии не более 3 м друг от друга). 
Над входами в лестничные клетки при кладке стен с внутренних 
подмостей надлежит устраивать навесы размером в плане не менее 2х2 м. 
Запрещается оставлять материалы и инструменты на стенах во время 
перерыва в кладке. 
Весь строительный мусор должен удаляться в специально 
подготовленные контейнеры. Не допускается сбрасывать его без 
специальных устройств. 
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4.6.2 Требования пожаробезопасности 
 
Производственные территории должны быть оборудованы средствами 
пожаротушения согласно Правилам пожарной безопасности в Российской 
Федерации. 
В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся 
материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем 
допускается только в радиусе более 50 м. 
Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные 
масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует 
хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте. 
Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, 
работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию 
должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками. 
На рабочих местах, где применяются или приготовляются клеи, 
мастики, краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или 
вредные вещества, не допускаются действия с использованием огня или 
вызывающие искрообразование. Эти рабочие места должны проветриваться. 
Электроустановки в таких помещениях (зонах) должны быть во 
взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, 
предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического 
электричества. 
Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, должны 
быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами 
контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации. 
 
4.7 Технико-экономические показатели 
 
Основным технологическим процессом является возведение кирпичных 
стен. Нормативные затраты труда определяем как сумму нормативных 
трудовых затрат всех рабочих для отдельных процессов.  
Калькуляцию затрат см. в приложении З 
Продолжительность работ определяем из графика производства работ 
(см. графическую часть, лист 4). 
Таблица с ТЭП – см. графическую часть, лист 4. 
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5. Организация строительного производства. 
 
5.1 Область применения строительного генерального плана. 
 
Данный строительный генеральный план разработан на возведение 
надземной части магазина смешанных товаров в с. Светлолобово 
Новоселовского района Красноярского края. 
 
5.2 Выбор монтажного крана 
 
Подбор кранового оборудования см. п 4.5. 
 
5.3 Определение зон действия монтажных кранов 
 
Зона обслуживания краном, или рабочая зона, – пространство в 
пределах линии, описываемой крюком крана, составляет R = 17 м. 
Опасная зона работы крана – пространство, в пределах которого 
возможно падение груза при его перемещении с учетом вероятного 
рассеивания. Радиус опасной зоны крана: 
 
Rоп = Rр + 0,5 Вг + Lг + Х,                                                                         (5.1) 
 
где  Rоп – опасная зона действия крана, м;  
Rр – максимальный требуемый вылет крюка крана, м;  
Вг – наименьший габарит перемещаемого груза, м;  
Lг – наибольший габарит перемещаемого груза, м;  
Х – величина отлета падающего груза, м. 
 
Rоп = 17 + 0,5×1,2 + 3,4 + 4 = 25 м. 
 
5.4 Проектирование временных дорог и проездов 
 
На строительном генеральном плане условными знаками обозначены 
въезды (выезды) транспорта, стоянки при разгрузке, а также места установки 
знаков.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 Ширина проезжей части однополосных дорог - 3,5 м. 
Радиусы закругления дорог приняты равными 12м, при этом ширина 
проездов в пределах кривых увеличивается с 3,5 до 5м.  
В местах разгрузки дорога уширяется до 6 м, длина таких участков 
составляет 15 м. 
Участки дорог, попадающие в опасные зоны работы крана, обозначены 
на стройгенплане штриховкой. 
Дорога планируется грунтовой профилированной. 
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5.5 Проектирование складского хозяйства 
 
Таблица 5.2 – Ведомость объемов основных материалов 
№ Материал Ед.изм. Всего 
1 Кирпич м3 343,47 
2 Блоки «Сибит» м3 17,19 
3 ГКЛ 100 м2 2,61 
4 Сборные железобетонные элементы м3 10,02 
5 Арматурная сталь т 3,4 
6 Опалубка м2 441,64 
7 Лес м3 34,11 
8 Металлочерепица м2 617 
 
Необходимый запас материалов на складе 
 
21 ККТР нТ
Робщ  ,                                                                           (5.2) 
 
где Робщ – кол-во материалов, деталей и конструкций, требуемых для 
выполнения плана строительства на расчетный период; 
Т - продолжительность расчетного периода по календарному плану в 
днях; 
Тн - норма запаса материала, в днях; 
К1  - коэффициент неравномерности поступления материала на склад 
(от 1,1 до 1,5); 
К2 - коэффициент неравномерности производственного потребления 
материала в течении расчетного периода (К2 = 1,3). 
 
Р1 = (343,47/ 19) 
. 
7 
. 
1,1
 . 1,3 = 180,95 м3 = 92800 шт. 
 
 Для остальных материалов рассчитывается только площадь 
складирования, т.к. длительность строительных процессов, связанных с их 
использованием, меньше чем норма запаса в днях. 
Расчет площади складов производится по следующей формуле: 
 
Sтр= Рскл/q,                                                                                                 (5.3)                                    
 
где Рскл – расчетный запас материала (м
2, м3, шт.); 
q – Норма складирования на 1 м2 площади пола с учетом проездов и 
проходов.  
 
Sтр1= 92,8/2,5 =37,12 м
2
; 
 
Sтр2= 17,19/2,8 =6,14 м
2
; 
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Sтр4= 10,02/3 = 3,34 м
2
; 
 
Sтр6= 441,64/7 = 63,1 м
2
; 
 
Sтр7= 34,11/1,7 = 20,06 м
2
. 
 
Требуемая площадь складов для арматуры, металлочерепицы и ГКЛ 
рассчитывается из расчета на 1 млн руб. СМР в ценах 1984 г. Коэффициент 
перевода в уровень цен 2001 г составляет 21,61. Коэффициент перевода в 
уровень цен 1-го квартала 2017 года для Красноярского края составляет 6,83. 
Следовательно площадь склада рассчитывается из расчета на       млн. руб. 
 
Sтр3= 48 
.
 0,123 = 5,9 м2; 
 
Sтр5 = 2,3 
.
 0,123 = 0,3 м2; 
 
Sтр8= 29 
.
 0,123 = 3,57 м2. 
 
Итого площадь складов Sобщ = 139,53 м
2
. 
Складирование отделочных материалов, утеплителя, элементов 
заполнения проемов и прочих ресурсов предполагается на 
высвобождающихся в процессе строительства складах конструкций и 
деталей. 
 
5.6 Проектирование бытового городка 
 
Согласно графику движения рабочих кадров наибольшее число 
рабочих на стройплощадке – 15 человек, расчет ведется исходя из 
предположения, что количество рабочих на другой период строительства 
может измениться в большую сторону. Ориентировочно принимаем: 
 количество рабочих – 17 человек (85%); 
 ИТР и служащие – 3 человека (12%); 
 пожарно-сторожевая охрана – 1 человек (3%); 
 итого – 21 человек; 
Требуемую площадь временных помещений определяют по формуле: 
 
        ,                                                                                               (5.4) 
 
где   – общая численность рабочих, чел.; при расчете площади гардеробных 
  – списочный состав рабочих во все смены суток; при расчете площади 
здравпункта, столовой   – общая численность работающих на стройке, 
включая ИТР, служащих ПСО и др.; для всех остальных помещений   – 
максимальное количество рабочих, занятых в наиболее загруженную смену. 
Исходные данные для расчета принимаем по [32, прил.15]. 
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Таблица 5.3 - Экспликация временных зданий и сооружений 
№ Наименование помещения 
Кол-во 
человек 
Площадь, м2 
Принятый 
тип 
бытового 
помещения 
Площадь, м2 
Кол-во 
зданий 
на 
одного 
чел-ка 
расчет-
ная 
одного 
здания 
всех 
зданий 
Санитарно-бытовые помещения 
1 Гардеробная 17 0,9 15,3 5055-1 21 21 1 
2 Душевая  17 0,43 7,31 ГОССД-6 24 24 1 
3 Туалет 17 0,07 1,19 
494-4-14 24 24 1 
4 Умывальня 21 0,05 1,05 
5 
Помещение для обогрева, отдыха 
и приема пищи 
17 1 17 312-00 20 20 1 
6 Прорабская 3 
24кв.м 
на 5 
чел 
14,4 ИКЗЭ-5 15,6 15,6 1 
7 Медпункт 21 
20 на  
300 чел. 
1,4 1129-К 17,8 17,8 1 
Административные 
8 Диспетчерская  1 
7кв.м 
на 1 
чел 
14 5555-9 21 21 1 
ИТОГО:      143,4  
Проходы (30%)      43,02  
ИТОГО (с проходами):      186,42  
 
5.7 Расчет потребности в электроэнергии 
 
Расчет мощностей, необходимый для обеспечения строительной 
площадки электроэнергией: 
 










     нoвtс РКPK
PKРК
Р 43
21
coscos 
 ,                                           
(5.5) 
 
где Р- расчетная нагрузка потребителей, кВт; 
α- коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий 
от ее протяженности, сечения (1,05 – 1,1); 
К1, К2, К3, К4 - коэффициенты спроса, определяемые числом 
потребителей и несовпадением времени их работы, принимаются по [32, 
прил.16]; 
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Рс - мощности силовых потребителей, кВт (принимается по 
паспортным и техническим данным); 
Рт - мощности, требуемые для технологических нужд, кВт; 
Росв - мощности, требуемые для наружного освещения, кВт; 
cos φ - коэффициент мощности в сети, зависит от характера загрузки и 
числа потребителей. 
Результаты расчета электроэнергии занесены в таблицу 5.4 
 
Таблица 5.4 – расчет потребности в электроэнергии 
Наименование потребителей 
Е
д
и
н
и
ц
а 
и
зм
ер
ен
и
я 
К
о
л
и
ч
ес
тв
о
 
У
д
ел
ьн
ая
 
м
о
щ
н
о
ст
ь 
н
а 
ед
и
н
и
ц
у
 
и
зм
ер
ен
и
я,
 к
В
т.
 
К
о
эф
ф
и
ц
и
ен
т 
сп
р
о
са
,К
с 
Т
р
еб
у
ем
ая
 
м
о
щ
н
о
ст
ь,
к
В
т.
 
Силовые потребители 
1. Подъемник Т-50 
шт 
1 14 0,15 4,2 
2.Сварочные аппараты 2 20 0,35 18,3 
3. Компрессоры, насосы, 
вентиляторы 
2 5 0,7 8,75 
4.Виброрейки СО - 47 2 2 0,15 1 
5. Строгальные и 
затирочные машины 
2 0,5 0,15 0,25 
Итого:  32,5 
Внутреннее освещение 
1.Бытовые помещения 
м² 
95,4 0,003 0,8 0,23 
2.Душевые и уборные 48 0,003 0,8 0,12 
3.Склады 139,53 0,003 0,8 0,33 
Итого:  0,68 
Наружное освещение 
1.Рабочее освещение м² 494 0,003 1 1,48 
2.Охранное освещение 
км 
0,28 1,5 1 0,42 
3.Аварийное освещение 0,2 3,5 1 0,7 
Итого:  2,6 
Всего: 35,78  
 
Расчет количества прожекторов охранного освещения: 
 
лP
sEP
n

 ,                                                                                                  (5.6) 
 
где Р – удельная мощность, Вт/км (прожектор ПЗС-35 равен 0,3 кВт/м2); 
Е – освещенность, Е=0,5 лк; 
s – площадь освещаемой территории, м2; 
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Рл – мощность лампы прожектора, Вт (при освещении прожектором 
ПЗС-35 Рл=500 Вт). 
 
2
500
4,49045,03,0


n шт. 
 
Принимаем 2 прожектора с расстановкой вдоль ограждения. 
Расчет количества прожекторов аварийного освещения, Е=0,2 лк: 
 
1
500
4,44102,03,0


n шт. 
 
Принимаем 1 прожектор с расстановкой в местах основных проходов. 
Расчет количества прожекторов рабочего освещения производим по 
наиболее требовательному к освещению процессу – каменной кладке, Е=20 
лк: 
 
6
500
4943,020


n шт. 
 
Принимаем 6 прожекторов с расстановкой вокруг строящегося здания. 
 В качестве источника электроэнергии принимаем районные сети 
высокого напряжения 6тыс. В. В подготовительный период строительства 
сооружают ответвления от высоковольтной линии на площадку и 
трансформаторную подстанцию мощностью 40 кВА (3ТП 2БКТП).  
В качестве временных линий (ЛЭП) применяем воздушные линии 
электропередач. 
 
5.8 Расчет потребности в воде 
 
 Расход воды на противопожарные нужды является наибольшей 
составляющей общей потребности в воде, поэтому расчет ведется только по 
ней. 
 Расход воды для противопожарных целей определяют из расчета 
одновременного действия двух струй по 5 л/с на каждую струю. 
 Площадь приобъектной территории до 10га (Qпож=20 л/с). 
 Диаметр,мм, магистрального ввода временного водопровода 
(определяем по расчётному расходу воды): 
 
мм
Q
D
расч
,25.63
.
 
 ,                                                                                 (5.7) 
 
где Qрасч.- расчётный расход воды, л/с; 
ν - скорость движения воды (для труб малого диаметра 0,7-1,2 м/с.). 
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ммD 63,159
114.3
0,20
25.63 

 . 
 
 По сортаменту круглого проката (ГОСТ 8568-77*) подбираем трубу 
диаметром 160 мм. 
В качестве источника водоснабжения принимаем проектируемую 
скважину. 
 Пожарные гидранты располагать так, чтобы расстояние от них до места 
возможного пожара было не более 100м. Расстояние от строящихся зданий 
до пожарных гидрантов – не более 50м, а от края дороги – 2м. 
 
5.9 Мероприятия по охране труда и технике безопасности 
 
 До начала строительных работ на площадке выполняется комплекс 
работ, направленных на профилактику травматизма. Площадка ограждается 
забором из стальных щитов по ГОСТ 12.4.059-89 высотой 2м синего цвета, 
засыпаются углубления и выбоины, предусматривается отвод поверхностных 
вод, устраиваются подъездные пути и внутриплощадочные дороги и проезды. 
Ширина временных дорог и проездов при движении автомобилей в одном 
направлении принята 3,5м. Радиус закругления дорог принят 12м.  
Вывешивается схема движения, и устанавливаются указатели проездов 
и дорожные знаки с обозначением допустимой скорости, мест стоянок, 
разворотов и разгрузки материалов. Все дорожные указатели и знаки 
безопасности устанавливаются так, чтобы их хорошо было видно в дневное и 
ночное время. 
В местах движения рабочих через траншеи и канавы устраиваются 
мостики шириной не менее 0,6 м с установкой двухсторонних перил высотой 
1 м. В темное время суток строительную площадку освещается и, кроме 
ограждения в опасных местах, выставляются световые сигналы и 
устраивается аварийное освещение. 
Временные коммуникации водопровода, канализации и электросети в 
местах пересечения с дорогами и проездами заглубляются в землю или 
устраиваются на высоте, обеспечивающей безопасное прохождение людей и 
транспортных средств. 
Устраиваются ограждения колодцев, шурфов, проемов и траншей, а в 
темное время суток ограждения обозначать сигнальными лампами 
напряжением не выше 42 В. 
До начала основных строительных работ участок строительства 
обеспечивается постоянным водопроводом и пожарными гидрантами.  
Строящиеся и подсобные здания и сооружения обеспечиваются 
первичными средствами пожаротушения по нормам в соответствии с 
приложением 5 «Правил пожарной безопасности при производстве 
строительно-монтажных работ ». 
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Пожарные щиты оборудуются следующим инвентарем: топоры, ломы, 
лопаты, багры металлические, ведра, окрашенные в красный цвет, и 
огнетушители. 
Для обеспечения индивидуальной защиты от пыли применяются 
респираторы, защитные очки.  
Защита от вредных влияний шума обеспечивается путем применения 
наушников, вкладышей, а от воздействия вибрации – виброгасящей обуви, 
специальных перчаток и рукавиц. 
Временные административно-хозяйственные и бытовые здания и 
сооружения размещаются вне опасной зоны от работы монтажного крана. 
Туалеты размещаются таким образом, что расстояние от наиболее 
удаленного места вне здания не превышает 200 м. 
Между временными зданиями и сооружениями предусмотрены 
противопожарные разрывы согласно СП 12-136-2002 «Безопасность труда в 
строительстве, часть 2 строительное производство». 
На строительной площадке обеспечены безопасные условия труда, 
исключающие возможность поражения людей электрическим током в 
соответствии с нормами СП 12-135-2003 «Безопасность труда в 
строительстве часть 1 общие требования». 
Обозначены места для курения. 
 
5.10 Мероприятия по охране окружающей среды 
 
Мыть и чистить машины следует в стационарных условиях или 
специально отведенных местах. Мыть машины у водоемов, рек 
категорически запрещается. 
Предусматривается установка границ строительной площадки, которая 
обеспечивает максимальную сохранность за территорией строительства 
деревьев, кустарников, травяного покрова. 
Исключается беспорядочное и неорганизованное движение 
строительной техники и автотранспорта. Временные автомобильные дороги 
и другие подъездные пути устраиваются с учетом требований по 
предотвращению повреждений древесно-кустарной растительности. 
Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных 
ёмкостях. Устанавливаются ёмкости для складирования мусора. 
На территории строительной площадки максимально сохраняются 
деревья, кустарники и травяной покров. При планировке почвенный слой, 
пригодный для последующего использования, должен предварительно 
сниматься и складироваться в отведённых местах. 
 
5.11 Расчет технико-экономических показателей строительного 
генерального плана 
 
Таблицу с ТЭП см. в графической части лист 6. 
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6 Экономика строительства 
6.1 Составление локального сметного расчета на 
общестроительные работы 
Подсчет объемов рабо представлен в таблице 6.1 
Таблица 6.1 - Ведомость подсчета объемов работ по 2-х этажному 
кирпичному зданию магазина 
Наименование работ Единица 
измерения 
Количество 
Земляные работы 
1. Снятие растительного слоя 1000м2 0,67 
2.  Разработка грунта в котлованах одноковш. 
экскаваторами, оборудован. обратной лопатой 
1000м3 3,22 
3. Засыпка грунт. траншей, пазух котлов. и ям 1000м3 2,95 
4. Уплотнение грунта 100м3 29,48 
Фундаменты 
5. Устройство основания под фундаменты: песчаного  1 м3 42,53 
6. Устройство ленточных фундаментов: бетонных 100 м3 5,01 
7. Гидроизоляция боковая обмазочная 100 м2 6,90 
Стены и перегородки 
8. Кладка наружных стен из кирпича при высоте этажа 
до 4 м из кирпича 
1м3 303,07 
9. Кладка внутренних стен из кирпича при высоте 
этажа до 4 м 
1м3 43,3 
10. Кладка перегородок армированных толщиной в ½ 
кирпича при высоте этажа до 4 м 
100м2 0,41 
11. Кладка внутренних стен из блоков «Сибит» 1м3 17,19 
12. Устройство перегородок из ГКЛ с одним дверным 
проёмом 
100м2 0,76 
13. Устройство перегородок из ГКЛ с двумя дверными 
проёмами 
100м2 0,33 
14. Устройство перегородок из ГКЛ глухих 100м2 1,52 
15. Установка перемычек массой до 0,3т  100шт 94 
16. Установка перемычек массой свыше 0,3т  100шт 27 
Перекрытия 
17. Устройство монолитных перекрытий 100м3 0,69 
18. Устройство щитовых покрытий по деревянным 
балкам 
100м2 4,42 
19. Устройство стропильной системы 100м2 6,17 
Кровля 
20. Устройство пароизоляции 100м2 6,17 
21. Устройство кровли из металлочерепицы 100м2 6,17 
Лестницы 
22. Установка лестниц пожарных с ограждением 1 т 0,26 
23. Устройство крылец с входной площадкой 1 м2 15,58 
Окна 
24. Установка оконных блоков площадью до 2,0 м2 100м2 0,08 
25. Установка оконных блоков площадью более 2,0 м2 100м2 0,41 
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Окончание таблицы 6.1 
Двери 
26. Установка дверных блоков площадью до 3м2 100м2 0,66 
27. Установка дверных блоков площадью более 3м2 100м2 0,06 
28. Установка ворот 100м2 0,15 
Полы 
29. Устройство стяжки толщиной 20мм 100м2 1,48 
30.Уплотнение грунта щебнем 100м2 3,95 
31.Устройство покрытий бетонных толщиной 240 мм 100м2 3,95 
32. Устройство стяжки толщиной 40 мм  100м2 7,86 
33. Укладка плитки керамогранитной 100м2 4,34 
34.Укладка плитки керамической 100м2 0,15 
35.Укладка паркетных досок 100м2 1,18 
Внутренняя отделка 
36. Улучшенная штукатурка внутри зданий 
известковым раствором по камню и бетону стен 
100м2 1,18 
37. Покраска стен маслеными составами  100м2 14,79 
38. Облицовка стен керамической глазурованной 
плиткой по кирпичу и бетону 
100м2 1,18 
39. Облицовка стен гипсокартоном 100м2 14,79 
40. Клеевая окраска по штукатурке  100м2 12,08 
41.Улучшенная штукатурка внутри зданий 
известковым раствором по потолку 
100м2 1,15 
42.Покраска потолков 100м2 1,15 
43.Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» 100м2 5,41 
Внешняя отделка 
44. Облицовка металлосайдингом 100м2 5,78 
 
Локальный сметный расчет составлен на основании МДС 81-35.2004 
«Методические указания по определению стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации». 
Расчет осуществлялся по сметному нормативу ФЕР (федеральные 
единичные расценки). 
Сметная стоимость пересчитана в текущие цены I квартал 2017 г.  с 
использованием индекса к СМР, который для Красноярского края равен 6,83 
(письмо Министерства регионального развития «Об индексах изменения 
сметной стоимости на I квартал  2017 г.). 
Размеры накладных расходов приняты по видам общестроительных 
работ от фонда оплаты труда (МДС 81-33.2004); 
НДС-18% 
Прочие лимитированные затраты учтены по действующим нормам: 
– затраты на временные здания и сооружения – 1,8% (ГСН 81-05-
01.2001, п. 4.3); 
– затраты на производство работ в зимнее время – 3% (ГСН 81-05-
02.2001); 
Локальный сметный расчет приведен в Приложении И. 
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Таблица 6.2 - Структура локального сметного расчета на общестроительные 
работы по разделам 
Разделы Сумма,руб Удельный вес, % 
1. Земляные работы 365160,49 2,36 
2. Перевозка грунта 481607,55 3,11 
3. Фундаменты 2531313,4 16,35 
4. Перекрытия  1428880,1 9,23 
5. Стены и перегородки 3607154,4 23,31 
6. Кровля 128695,03 0,83 
7. Проемы 381345,33 2,46 
8. Полы 1044281,3 6,75 
9. Отделочные работы 1146627,6 7,41 
10. Фасад 1470080,5 9,50 
11. Прочие работы 299890 1,94 
12. Лимитированные затраты 231930,7 1,50 
13. НДС 18% 2361054 15,25 
ИТОГО 15478020 100 
 
 
 
Рисунок 6.1 - Структура сметной стоимости общестроительных работ 
по разделам 
Вывод: Основную долю капиталовложения составляют следующие 
разделы: 
- стены и перегородки 23,31%; 
- фундаменты 16,35%; 
- НДС 15,25%; 
Земляные 
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- перекрытия 9,23%; 
- фасад 9,5%; 
- полы 6,75%. 
Таблица 6.3 - Структура локального сметного расчета на общестроительные 
работы по составным элементам 
 
 
 
Рисунок 6.2 -  Структура сметной стоимости общестроительных работ 
по составным элементам 
Вывод: Основную долю капиталовложений составляют следующие 
составные элементы: 
- материалы 61,69%; 
- НДС 15,25%; 
- накладные расходы 6,26%. 
Материалы 
61,69 
Эксплуатация 
машин 
6,25 
Основная 
заработная 
плата 
4,64 
Накладные 
расходы 
6,26 
Сметная 
прибыль 
3,72 
Лимитированн
ые затраты 
1,5 
НДС 
15,25 
Элементы Сумма,руб Удельный вес, % 
Прямые затраты,  всего 11340743,7 73,27 
в том числе:   
   материалы 9548742,97 61,69 
   эксплуатация машин 967278,6 6,25 
   основная заработная плата 718531,71 4,64 
Накладные расходы 968649,72 6,26 
Сметная прибыль 575644,56 3,72 
Лимитированные затраты, всего 231930,7 1,50 
НДС 2361054 15,25 
ИТОГО 15478020 100% 
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Ориентировочная общая стоимость строительства объекта 
рассчитывается по формуле 6.1:  
 
    (          )     ,                                                                   (6.1)  
                                                                        
где Сор – ориентировочная общая стоимость строительства объекта, руб.; 
Ссмр – сметная стоимость СМР (в расчете учитываем стоимость 
общестроительных работ), руб.; 
Удсмр – удельный вес СМР в общей стоимости строительства, % (для 
объектов торговли 0,83-0,91). 
 
    
        
  
                     
 
6.2 Технико- экономические показатели проекта 
 
Основные технико–экономические показатели проекта приведены в 
таблице 6.4. 
 
Таблица 6.4 - Технико-экономические показатели магазина 
 
 
 
Наименование показателей, единицы измерения Значение 
Площадь застройки, м2 561.7 
Количество этажей, шт 2 
Высота этажа, м 3; 3,3 
Строительный объем, всего, м3, в том числе надземной части 4375 
Рабочая площадь, м2 656,8 
Полезная площадь, м2 421,3 
Коэффициент рациональности планировочного решения 0,64 
Объемный коэффициент 4,95 
Общая сметная стоимость строительства, всего, руб. 
в том числе СМР 
18648216,9 
15478020 
Сметная стоимость 1м2 площади (рабочей) 28392,53 
Сметная стоимость 1м2 площади (полезной) 44263,51 
Сметная стоимость 1м3 строительного объема 4262,45 
Рыночная стоимость 1м2 площади 50000 
Продолжительность строительства, мес 3 мес 
Общая трудоемкость всего, чел.час 
В том числе трудоемкость производства общестроительных работ 
13391,42 
11114,88 
Сметная себестоимость общестроительных работ на 1м2 площади, руб 19094,59 
Сметная рентабельность производства (затрат) общестроительных работ, % 4,59 
Рентабельность продаж возможная, % 61,81 
64 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был 
разработан проект здания магазина смешанных товаров. Поставленные 
задачи, а именно: наиболее полное использование трудовых и материальных 
ресурсов, снижение нагрузок на фундамент, а так же минимизация вредных 
воздействий на окружающую среду были достигнуты. 
При разработке архитектурного раздела особое внимание уделялось 
требованиям норм пожарной безопасности и обеспечению доступа 
маломобильных групп населения. Объект строительства обеспечен 
противопожарными средствами, аварийными выходами и устройством, 
предназначенным для подъема инвалидов на второй этаж. 
Эффективность применения монолитного перекрытия первого этажа 
данного здания обеспечена путем использования для вычислений 
программного комплекса SCAD office. Отчет, полученный по результатам  
расчетов, позволил ясно определить опасные зоны в плите и подобрать 
оптимальное верхнее и нижнее армирование. 
В разделе, посвященном расчету фундаментов, в процессе технико-
экономического сравнения, был выбран наиболее эффективный вариант, а 
именно ленточный фундамент мелкого заложения. Он оказался 
экономически более выгодным и рекомендован к дальнейшему 
проектированию. 
Для выполнения раздела «Технология строительства» использовались 
уже имеющиеся типовые техкарты. Технологическая карта на кирпичную 
кладку для здания магазина содержит в себе наиболее прогрессивные 
наработки типовых технологических карт и оптимальные методы возведения 
каменных конструкций. 
Принятые решения в процессе организации строительства позволяют 
наиболее полно использовать имеющуюся в распоряжении строительную 
площадку вследствие рационального расположения грузоподъемных 
механизмов, складов и бытового городка. 
Расчеты экономической части показывают, что возможная 
рентабельность продаж находится на довольно высоком уровне и составляет 
около 62%, что свидетельствует о правильности выбранных организационно-
технологических решений и применяемых материалов. 
Все вышеперечисленные факторы позволяют принять положительное 
решение о постройке данного здания магазина смешанных товаров в селе 
Светлолобово. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Теплотехнический расчёт стен здания 
Расчеты производятся в соответствии с требованиями СП 
50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; СП 23-101-2004 «Проектирование 
тепловой защиты зданий». Схема ограждающей конструкции приведена на 
рисунке А.1. 
 
Таблица А.1 – состав ограждающих конструкций 
№ Наименование 
Толщин
а слоя, м 
Плотность 
материала, кг/   
Коэффициент 
теплопроводнос
ти, Вт/м*  
1 Штукатурка  0,02 1700 0,93 
2 Кирпичная кладка 0,64 1500 0,7 
3 Пароизоляция 0,0002 50 - 
4 
Плиты 
минераловатные 
х 100 0,04 
5 
Гидроветрозащитная 
пленка 
0,0005 60 - 
6 
Металлический 
сайдинг 
0,001 400 - 
 
В расчете учитываем кирпичную кладку толщиной 640 мм и 
утеплитель плиты минераловатные. Влиянием остальных компонентов 
ограждающей конструкции на её конечную теплопроводность пренебрегаем 
ввиду малой толщины слоев и (или) их высокого коэффициента 
теплопроводности. 
Расчет производится в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 
«Тепловая защита зданий» следующим образом: 
Место строительства – село Светлолобово, Красноярский край. Зона 
влажности сухая;   
       ;           ;              ; 
Градусо-сутки отопительного периода    *сут по формуле А.1: 
 
   (        )     ,                                                                            (А.1) 
 
где                                                               
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Рисунок А.1 – Схема ограждающей конструкции 
 
   (        )      (   (    ))             *сут.      (А.2) 
 
Требуемое сопротивление теплопередачи   
  
 (    /Вт), исходя из 
санитарно-технических и комфортных условий, рассчитываемого ограждения 
по формуле А.3: 
 
  
  
       ,                                                                                      (А.3) 
 
  
  
                           /Вт.                                    (А.4) 
 
Рассчитываем толщину искомого слоя из условия: 
 
   
  
    
 
,  
 
где   
 
 – фактическое сопротивление теплопередачи ограждения,     /Вт.  
 
  
 
 (
 
  
 
  
  
 
  
  
 
 
  
)    ,                                                                   (А.5) 
 
где δ – толщина слоя, м;  
μ – коэффициенты теплопроводности материалов слоев, Вт/м* ,  
      – коэффициент теплообмена на наружной поверхности 
ограждения,  
   – на внутренней Вт/м* ; 
r – коэффициент теплотехнической однородности. 
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Толщина искомого слоя рассчитывается по формуле А.6: 
 
X=    (  
  
  (
 
  
 
  
  
  
 
  
))     ;                                                 (А.6) 
 
   (3,07 – (1/8,7+0,64/0,7+1/23))  0,04 = 0,079 м.                             (А.7) 
 
Фактическая толщина утеплителя = 0,079 м. 
Определяем фактическое сопротивление теплопередачи стены по 
формуле А.5: 
 
  
 
 (
 
   
 
     
    
 
    
   
 
 
  
)       2,74     /Вт.                         (А.8) 
 
По расчетам требуемое фактическое сопротивление теплопередачи 
стены не соответствует требованиям (2,74 < 3,07), поэтому увеличим 
толщину утеплителя до 0,1 м. В таком случае требуемое фактическое 
сопротивление теплопередачи стены будет достигнуто (3,22>3,07). 
Определяем толщину наружной стены: 
 
     =      = 0,64+0,1= 0,74м = 740мм.                                             (А.9) 
 
Определяем коэффициент теплопередачи наружной стены: 
 
     
 
    
      Вт/    .                                                               (А.10) 
 
Рекомендуется применить в качестве утеплителя плиты 
минераловатные по ГОСТ 9573-2012 толщиной 100 мм. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Таблица Б.1 - Экспликация помещений 
№ 
пом. 
Наименование 
Площадь, 
м2 
Кат. 
пом. 
1 этаж 
1 Тамбур 3,0  
2 Торговый зал 154,5  
3 Лестничная клетка 14,4  
4 Тамбур 1,1  
5 Кабинет 5,1  
6 Сан. узел 3,9  
7 Комната персонала 4,9  
8 Подготовка товаров 6,8  
9 Фасовка товаров 10,2  
10 Предпродажная подготовка 9,2  
11 Коридор 22,6  
12 Хранение промтоваров 33,6  
13 Разгрузочная 72,7  
14 Вентиляционная камера 13,0  
15 Тамбур-шлюз 2,7  
16 Лестничная клетка 7,4  
17 Котельная 26,1  
18 Электрощитовая 3,6  
Всего: 394,8  
2 этаж 
1 Рабочий зал администрации (банкетный) 110,9  
2 Зона отдыха  38,0  
3 Лестничная площадка 3,0  
4 Гардероб 5,5  
5 Сан. узел для маломобильных 7,0  
6 Сан. узел. м/ж 4,3  
7 Коридор 2,4  
8 Комната приема (приготовления) пищи 36,5  
9 Подсобное помещение 11,2  
10 Коридор 15,7  
11 Подсобное помещение 12,5  
12 Кабинет 11,6  
13 Тамбур 2,0  
14 Лестничная площадка 1,4  
Всего: 262,0  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Таблица В.1 - Экспликация полов 
№ 
пом. 
Тип 
пола 
Схема пола или тип пола по 
серии 
Элементы пола 
Площад
ь, м2 
1 эт. 
1-5, 
7-12, 
15,16,1
7 
1 
 
Плитка керамогранитная 
301,6 
Прослойка и заполнение 
швов цементно-песчаным 
раствором М150 – 15 мм. 
Стяжка из  цементно-
песчаного раствора М150 – 
40 мм 
Гидроизоляция обмазочная 
Стяжка из цементно-
песчаного раствора М150 – 
40мм 
Подстилающий слой - 
бетон 
Грунт основания, 
уплотненный гравием или 
щебнем 
1 эт. 
6 
2 
 
Плитка кафельная 
3,9 
Прослойка и заполнение 
швов цементно-песчаным 
раствором М150 – 20 мм. 
Стяжка из  цементно-
песчаного раствора М150 – 
20 мм 
Гидроизоляция обмазочная 
Стяжка из цементно-
песчаного раствора М150 – 
40мм 
Подстилающий слой - 
бетон 
Грунт основания, 
уплотненный гравием или 
щебнем 
2 эт. 
5,6 
3 
 
Плитка кафельная 
11,3 
Прослойка и заполнение 
швов цементно-песчаным 
раствором М150 – 20 мм. 
Стяжка из  цементно-
песчаного раствора М150 – 
20 мм 
Гидроизоляция обмазочная 
Стяжка из цементно-
песчаного раствора М150 – 
20мм 
Монолитное ребристое 
перекрытие 
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Окончание таблицы В.1 
2 эт. 
1,7,10, 
13,14 
4 
 
Плитка керамогранитная 
132,4 
Прослойка и заполнение 
швов цементно-песчаным 
раствором М150 – 15 мм. 
Стяжка из  цементно-
песчаного раствора М150 – 
20 мм 
Монолитное ребристое 
перекрытие 
2 эт. 
2,4,8,9, 
11,12 
5 
 
Паркет ламинированный на 
мастике 
118,3 
Выравнивающая стяжка из 
цементно-песчаного 
раствора 
Монолитное ребристое 
перекрытие 
1 эт. 
13,14,1
8 
6 
 
Покрытие из цементно-
песчаного раствора М150 – 
40мм 
89,3 
Гидроизоляция обмазочная 
Стяжка из цементно-
песчаного раствора М150 – 
40мм 
Подстилающий слой - 
бетон 
Грунт основания, 
уплотненный гравием или 
щебнем 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Таблица Г.1 - Ведомость перемычек 
Марка, позиция Схема сечения 
ПР-1 (12 шт.) 
          
ПР-2 (1 шт.) 
 
ПР-3 (10 шт.) 
 
ПР-4 (1 шт.) 
 
ПР-5 (2 шт.) 
                                     
ПР-6 (4 шт.) 
                                      
ПР-7 (1 шт.) 
                                   
ПР-8 (3 шт.) 
                                     
ПР-9 (2 шт.) 
                                         
ПР-10 (9 шт.) 
                                       
ПР-11 (7 шт.) 
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Таблица Г.2 – Спецификация перемычек 
Марка, 
позиция 
Обозначение Наименование Кол. 
Масса 
ед, кг. 
Примечание 
1 Серия 1.038.1-1 
Плитная перемычка 3 ПП 16-
71 Ат V 
2 325  
2 Серия 1.038.1-1 
Брусковая перемычка 2 ПБ 10-
1-п 
4 43  
3 Серия 1.038.1-1 
Брусковая перемычка 2 ПБ 13-
1-п 
1 54  
4 Серия 1.038.1-1 
Брусковая перемычка 3 ПБ 21-
8-п 
1 137  
5 Серия 1.038.1-1 
Брусковая перемычка 3 ПБ 25-
8-п 
10 162  
6 Серия 1.038.1-1 
Брусковая перемычка 3 ПБ 16-
37-п 
60 102  
7 Серия 1.038.1-1 
Брусковая перемычка 4 ПБ 48-
8-п 
5 418  
8 Серия 1.038.1-1 
Брусковая перемычка 5 ПБ 21-
27-п 
2 285  
9 Серия 1.038.1-1 
Брусковая перемычка 5 ПБ 25-
37-п 
20 338  
10 
ПБ 3а 13.2.25-
1,7Я 
Брусковая перемычка  ПБ 3а 
СИБИТ 
3 52  
11 ПБ 2а 20.2.25-
1,3Я 
Брусковая перемычка  ПБ 2а 
СИБИТ 
2 80  
12 ПБ 2 20.1.25-
0,3Я 
Брусковая перемычка  ПБ 2 
СИБИТ 
7 41  
13 ПБ 3 13.1.25-
0,4Я 
Брусковая перемычка  ПБ 3 
СИБИТ 
9 27  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Таблица Д.1 – Спецификация элементов заполнения проемов 
Марка 
поз. 
Обозначение Наименование 
Кол-
во 
Масса 
ед. кг 
Дверные блоки 
1 ГОСТ 30970-2002 ДПВ Г Б Пр 2100-700 П 9  
2 ГОСТ 30970-2002 ДПВ Г Б Пр 2100-900 7  
3 ГОСТ 30970-2002 
ДПВ Г Б Пр 2100-900 с приспособлением 
для самозакрывания и уплотнением в 
притворах 
2  
4 ГОСТ 30970-2002 ДПВ Г Б Пр 2100-1000 2  
5 ГОСТ 30970-2002 ДПН Г Б Пр 2100-1000 3  
6 ГОСТ 30970-2002 
ДПВ Г Б Дв 2100-1200 с приспособлением 
для самозакрывания и уплотнением в 
притворах 
2  
7 ГОСТ 30970-2002 ДПВ Г Б Дв 2100-1200 6  
8 ГОСТ 30970-2002 ДПН О П Дв 2100-1200 1  
9 ГОСТ 30970-2002 ДПВ О Б Дв 2100-1500 1  
10 ГОСТ 30970-2002 ДПН О Б Дв 2100-1500 1  
11 Индивидуально Ворота 4300-3500 1  
12 ГОСТ 30970-2002 ДПВ Г Б Дв 2100-1000 1  
Оконные блоки 
ОК-1 ГОСТ 24700-99 ОП ОСП А1 20х24 ФрП 6  
ОК-2 ГОСТ 24700-99 ОП ОСП А1 10х20 ФрП 2  
ОК-3 ГОСТ 24700-99 ОП ОСП А1 20х15 ФрП 4  
ОК-4 ГОСТ 24700-99 ОП ОСП А1 10х8 ФрП 6  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
Таблица Е.1 – Расчет стоимости и трудоемкости возведения ленточного 
фундамента мелкого заложения. 
Шифр 
Наименование 
работ 
Единица 
измер-я 
Объем 
Стоимость, руб. 
Трудоемкость 
чел/ч 
Един. 
измер-я 
Всего 
Един. 
измер-я 
Всего 
Земляные работы 
ГЭСН 
01-01-
009-07 
Разработка 
экскаватором 
обратная лопата 
с ковшом 0,65 м3 
грунта 1-ой 
группы. 
1000 м3 0,00752 2522 18,92 20,06 0,15 
ГЭСН 
01-02-
057-01 
Разработка 
грунта вручную в 
траншеях 
глубиной до 2 м 
без креплений с 
откосами, группа 
грунтов: 1 
100 м3 0,0033 1201 3,96 118 0,39 
ГЭСН 
01-01-
016-01 
Работа на отвале, 
группа грунтов: 1 
1000 м3 0,00132 292 0,39 2,99 0,004 
ГЭСН 
01-02-
061-01 
Засыпка 
вручную 
траншей, пазух 
котлованов и ям, 
группа грунтов: 1 
100 м3 0,0668 662 44,22 88,5 5,91 
ГЭСН 
01-02-
005-01 
Уплотнение 
грунта 
пневматическими 
трамбовками, 
группа грунтов: 
1-2 
100 м3 0,0668 418 27,92 12,53 0,84 
Бетонные работы 
ГЭСН 
06-01-
001-01 
Устройство 
бетонной 
подготовки 
(В-3,5) 
100 м3 0,0033 5545 18,3 180 0,59 
ГЭСН 
06-01-
001-22 
Устройство 
ленточных 
фундаментов: 
железобетонных 
при ширине по 
верху до 1000 мм 
100 м3 0,0132 12268 161,94 446,04 5,89 
Прайс-
лист 
Арматура 
стержневая A-I; 
A-III 
т 0,02 2746 54,92 - - 
Итого: 330,57 - 13,77 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
Таблица Ж.1 - Расчет стоимости и трудоемкости возведения свайного 
фундамента. 
Но-
мер 
рас-
ценок 
Наименование 
работ и затрат 
Единица 
измерен
ия 
Объем 
Стоимость, руб. 
Трудоемкость, 
чел-час. 
Ед. 
изм- 
ия 
Всего 
Ед. 
изм- ия 
Всего 
ГЭСН 
01-01-
009-07 
Разработка 
экскаватором 
обратная лопата с 
ковшом 0,65 м3 
грунта 1-ой 
группы. 
1000 м3 0,0036 2522 9,08 20,06 0,072 
прайс-
лист 
Стоимость свай пог. м 0,29 890 258,1 - - 
ГЭСН 
05-01-
001-01 
Погружение 
дизель-молотом 
копровой 
установки на базе 
трактора 
железобетонных 
свай длиной: до 6 м 
в грунты группы 1 
1 м3 0,16 465,34 74,45 3,09 0,49 
ГЭСН 
01-01-
016-01 
Работа на отвале, 
группа грунтов: 1 
1000 м3 0,00036 292 0,11 2,99 0,001 
ГЭСН 
05-01-
010-01 
Вырубка бетона из 
арматурного 
каркаса 
железобетонных: 
свай площадью 
сечения до 0,1 м2 
1 свая 0,29 79,85 23,16 1,4 0,41 
ГЭСН 
06-01-
001-22 
Устройство 
ленточных 
фундаментов: 
железобетонных 
при ширине по 
верху до 1000 мм 
100 м3 0,0036 12268 44,16 446,04 1,61 
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Окончание таблицы Ж-1 
Прайс
-лист 
Арматура 
стержневая A-I; A-
III 
т 0,02 2746 54,92 - - 
ГЭСН 
01-02-
061-01 
Засыпка вручную 
траншей, пазух 
котлованов и ям, 
группа грунтов: 1 
100 м3 0,0324 662 21,45 88,5 2,87 
ГЭСН 
01-02-
005-01 
Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками, 
группа грунтов: 1-2 
100 м3 0,0324 418 13,54 12,53 0,41 
Итого: 498,97  5,86 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 
Таблица З.1 – Калькуляция затрат 
Обосн
ование 
Наименование работ 
Объем работ 
Состав  
звена 
На ед. 
измерения 
На объем работ 
Ед. 
изм. 
Количе
ство 
Нвр 
чел-час 
Трудоемкость 
чел-час 
Е 3-3 
Кладка стен из 
кирпича простых с 
проемами толщиной 
380 мм  
1 м3 67,83 
Каменщик 
3р - 2 
3,2 217,06 
Е 3-3 
Кладка стен из 
кирпича простых с 
проемами толщиной 
640 мм  
1 м3 274,39 
Каменщик 
3р - 2 
2,5 685,98 
Е 3-12 
Устройство перегородок 
кирпичных глухих 
толщиной 120 мм 
1 м2 12 
Каменщик 
4р - 1 
2р - 1 
0,66 7,92 
Е 3-20 
Устройство и 
разборка подмостей 
при кладке стен 
толщиной 380 мм 
10 м3 6,78 
Машинист 
4р – 1 
0,48 3,25 
Плотник 
4р – 1 
2р - 2 
1,44 9,76 
Е 3-20 
Устройство и 
разборка подмостей 
при кладке стен 
толщиной 640 мм 
10 м3 27,44 
Машинист 
4р – 1 
0,31 8,51 
Плотник 
4р – 1 
2р - 2 
0,93 25,52 
Е 1-5 
Выгрузка материалов 
(грузов) массой до 1 т 
самоходными кранами  
грузоподъемностью 10 т и 
более 
 
100 т 
 
6,53 
Машинист 
6р – 1 
6,1 39,83 
Такелажн
ик 2р – 2 
12 78,36 
Е 1-5 
Подача материалов 
(грузов) стреловыми 
самоходными кранами 
грузоподъемностью 10 т 
и более 
 
1000 
шт 
 
176,49 
Машинист 
6р – 1 
0,27 47,65 
Такелажн
ик 2р – 2 
0,54 95,30 
Е 1-12 
Прием и выдача 
раствора с помощью 
шнекового 
перегружателя 
1 м3 81,40 
Транспорт
ировщик 
3р - 1 
0,28 22,79 
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Окончание таблицы З.1 
 
 
Е 1-5 
 
Подача раствора в 
ящике емкостью до 
0,5 м3 
 
1 м3 
 
81,40 
Машинист 
6р – 1 
0,21 17,09 
Такелажник 
2р – 2 
0,42 34,19 
 
Е 1-5 
Выгрузка подмостей с 
автомашины 
автомобильным краном 
 
100 т 
 
0,02 
Машинист 
6р – 1 
11,5 0,23 
Такелажник 
2р – 2 
23 0,46 
ГЭСН 
06-01-
041-05 
Устройство ребристых 
перекрытий на высоте 
от опорной площадки 
до 6 м 
 
100 м3 
 
69,23 
Машинист
4р – 1 
40,28 27,80 
Бетонищик
2р – 1 
Арматурщик 
4р – 1; 2р-3 
Плотник 
4р -1; 2р-1 
1534 1058,46 
Е 4-1-10 
Установка лестничных 
маршей 
 
1 шт 
 
4 
Машинист 
6р – 1 
0,23 0,92 
Каменщик 
4р – 2; 3р -1 
2р - 1 
0,92 3,68 
Е 6-8 
Укладка балок 
деревянных по 
каменным стенам с 
расстоянием между 
балками до 800 мм 
1 м2 295,24 
Плотник 
4р – 1 
2р - 1 
0,27 79,71 
 
 
Е 6-8 
Укладка щитов наката 
по деревянным балкам 
1 м2 295,24 
Плотник 
4р – 1; 2р – 1 
Подсобный 
рабочий 
1р -1 
0,12 35,43 
 
Итого: 
такелажники, 
транспортиро
вщики,плотни
ки, бетонщики 
каменщики 
2354,62 
Итого: 
машинисты 
145,28 
Итого: 2499,9 
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
_________________ _________________
" _____ " ________________ 2017 г. "______ " _______________2017 г.
         Магазин смешанных товаров в с. Светлолобово
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)
на Общестроительные работы, Магазин смешанных товаров в с. Светлолобово 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв. 2017 г.
Осн.З/п
Эк.Ма
ш
З/пМех Осн.З/п
Эк.Ма
ш
З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ФЕР01-01-
021-02
Доп. 
вып.1, 
изм.вып.2
Разработка грунта в котлованах 
объемом от 3000 до 7000 м с погрузкой 
на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью 
1,0 м3, группа грунтов: 2 (учебный 
пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом:
НР (2144,71 руб.): 95% от ФОТ
СП (1128,8 руб.): 50% от ФОТ
1000 м3 
грунта
3,2209
3220,9 / 1000
3540,94 3540,94 700,92 11405,01 11405,01 2257,59
2 ФЕР01-01-
008-02
Доп. 
вып.1
Разработка грунта в отвал в котлованах 
объемом до 1000 м3 экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3, 
группа грунтов: 2 (учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом:
НР (211,27 руб.): 95% от ФОТ
СП (111,2 руб.): 50% от ФОТ
1000 м3 
грунта
0,681
681 / 1000
3040,68 3040,68 326,57 2070,7 2070,7 222,39
3 ФЕР01-02-
057-02
Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов: 2 (учебный 
пример) 
(3.184Разработка и обратная засыпка вручную 
сильно налипающих на инструменты грунта 2 
группы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с 
выкидкой грунта в котлованах и траншеях, 
разработанных механизированным способом 
ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Земляные работы, выполняемые ручным способом:
НР (3032,86 руб.): 80% от ФОТ
СП (1705,98 руб.): 45% от ФОТ
100 м3 
грунта
2,287
228,7 / 100
1657,66 1657,66 3791,07 3791,07 212,52 486,03
4 ФЕР01-01-
030-06
Разработка грунта с перемещением до 
10 м бульдозерами мощностью: 79 (108) 
кВт (л.с.), 2 группа грунтов (учебный 
пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом:
НР (66,01 руб.): 95% от ФОТ
СП (34,74 руб.): 50% от ФОТ
1000 м3 
грунта
0,6442
644,2 / 1000
599,27 599,27 107,86 386,05 386,05 69,48
5 ФЕР01-01-
030-14
При перемещении грунта на каждые 
последующие 10 м добавлять: к норме 
01-01-030-6 (учебный пример) 
(перемещение до 50 м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; 
ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом:
НР (104,52 руб.): 95% от ФОТ
СП (55,01 руб.): 50% от ФОТ
1000 м3 
грунта
0,6442
644,2 / 1000
948,92 948,92 170,78 611,29 611,29 110,02
6 ФЕР01-01-
033-05
Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт 
(л.с.), 2 группа грунтов (учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом:
НР (168,57 руб.): 95% от ФОТ
СП (88,72 руб.): 50% от ФОТ
1000 м3 
грунта
2,948
2948 / 1000
334,44 334,44 60,19 985,93 985,93 177,44
__________________________ 15478,020
___________________________127,344
_________________________________________________________ 13391,42
Т/з осн.
раб.на 
ед.
Т/з осн.
раб.
Всего
О
б
щ
а
я
 м
а
с
с
а
 
о
б
о
р
у
-
д
о
в
а
н
и
я
, 
т
Всего
В том числе
Обору-
дование
Всего
В том числе
Стоимость единицы, руб.
№ 
пп
Обосно-
вание
Наименование Ед. изм. Кол.
Общая стоимость, руб.
                           Раздел 1. Земляные работы
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7 ФЕР01-01-
033-11
При перемещении грунта на каждые 
последующие 5 м добавлять: к норме 01-
01-033-5 (учебный пример) 
(перемешение (засыпка) ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; 
ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом:
НР (671,47 руб.): 95% от ФОТ
СП (353,41 руб.): 50% от ФОТ
1000 м3 
грунта
2,948
2948 / 1000
1332,18 1332,18 239,76 3927,27 3927,27 706,81
8 ФЕР01-02-
005-01
Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1, 2 
(учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом:
НР (3849,7 руб.): 95% от ФОТ
СП (2026,16 руб.): 50% от ФОТ
100 м3 
уплотне
нного 
грунта
29,48
2948 / 100
440,28 106,88 333,4 30,58 12979,45 3150,82 9828,63 901,5 12,53 369,38
9 ФЕР01-01-
016-02
Работа на отвале, группа грунтов0: 2-3 
(учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом:
НР (262,05 руб.): 95% от ФОТ
СП (137,92 руб.): 50% от ФОТ
1000 м3 
грунта
3,2209
3220,9 / 1000
358,39 28,47 325,58 57,17 1154,34 91,7 1048,66 184,14 3,65 11,76
365160,49 867,17
10 ФСЦП310-
3015-1
Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера: расстояние 
перевозки 15 км; нормативное время 
пробега 1,264 час; класс груза 1 
(учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Перевозка автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
1 тонна 5636,575
1,75*3220,9
12,51 12,51 70513,55 70513,55
481607,55
11 ФЕР08-01-
002-01
Изм. 
вып.1
Устройство основания под фундаменты: 
песчаного (учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Конструкции из кирпича и блоков:
НР (1131,65 руб.): 122% от ФОТ
СП (742,06 руб.): 80% от ФОТ
1 м3 
основан
ия
42,53 130,64 18,77 39,51 3,04 5556,12 798,29 1680,36 129,29 2,3 97,82
12 ФЕР06-01-
001-20
примени
тельно
Устройство ленточных фундаментов0: 
бетонных (учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве:
НР (16866,94 руб.): 105% от ФОТ
СП (10441,44 руб.): 65% от ФОТ
100 м3 
бетона, 
бутобет
она и 
железо
бетона в 
деле
5,0127
501,27 / 100
64823,8 2909,08 1991,61 295,53 324942,26 14582,35 9983,34 1481,4 337,48 1691,69
13 ФЕР08-01-
003-07
Гидроизоляция боковая: обмазочная 
битумная в 2 слоя по выравненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону (учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Конструкции из кирпича и блоков:
НР (1715,84 руб.): 122% от ФОТ
СП (1125,14 руб.): 80% от ФОТ
100 м2 
изолиру
емой 
поверхн
ости
6,8963
689,63 / 100
1173,88 201,82 73,58 2,12 8095,43 1391,81 507,43 14,62 21,2 146,2
2531313,4 1935,71
14 ФЕР06-01-
041-07
примени
тельно
Устройство перекрытий по стальным 
балкам и монолитные участки при 
сборном железобетонном перекрытии 
площадью до 5 м2 приведенной 
толщиной: до 100 мм (учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве:
НР (10910,07 руб.): 105% от ФОТ
СП (6753,85 руб.): 65% от ФОТ
100 м3 в 
деле
0,69
69 / 100
171066,83 14443,67 5767,47 615,08 118036,11 9966,13 3979,55 424,41 1675,6 1156,16
15 401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 
20 мм, класс В 15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве
м3 -70,04 665 -46576,6
                           Раздел 4. Перекрытия
  Итого по разделу 1 Земляные работы
                           Раздел 2. Перевозка грунта
Итого по разделу 2 Перевозка грунта
                           Раздел 3. Фундаменты
Итого по разделу 3 Фундаменты
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16 ФССЦ-
401-0069
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 
20 мм, класс В 25 (М300) (учебный 
пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве
м3 70,04 720 50428,8
17 ФЕР10-01-
021-01
Устройство перекрытий с укладкой 
балок по стенам каменным с накатом 
из: щитов (учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Деревянные конструкции:
НР (4774,49 руб.): 118% от ФОТ
СП (2549,09 руб.): 63% от ФОТ
100 м2 
перекр
ытий
4,4164
441,64 / 100
8813,93 858,61 530,31 57,56 38925,84 3791,97 2342,06 254,21 102,46 452,5
18 ФССЦ-
104-0003
Плиты теплоизоляционные из 
минеральной ваты на синтетическом 
связующем М-250(ГОСТ 9573-82) 
(учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Деревянные конструкции
м3 44,16 530 23404,8
1428880,1 1608,66
19 ФЕР08-02-
015-03
Кладка наружных и внутренних стен с 
теплоизоляционными плитами общей 
толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 
м из кирпича: керамического 
одинарного (учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Конструкции из кирпича и блоков:
НР (35869 руб.): 122% от ФОТ
СП (23520,66 руб.): 80% от ФОТ
1 м3 
кладки
303,07 1210,19 91,61 43,51 5,4 366772,28 27764,24 13186,58 1636,58 10,47 3173,14
20 ФЕР08-02-
001-07
Кладка стен внутренних при высоте 
этажа до 4 м из кирпича: керамического 
одинарного (учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Конструкции из кирпича и блоков:
НР (2510,82 руб.): 122% от ФОТ
СП (1646,44 руб.): 80% от ФОТ
1 м3 
кладки
43,3 893,37 43,3 34,56 4,23 38682,92 1874,89 1496,45 183,16 5,21 225,59
21 ФЕР08-02-
002-03
Кладка перегородок армированных 
толщиной в 1/2 кирпича при высоте 
этажа до 4 м из кирпича: керамического 
одинарного (учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Конструкции из кирпича и блоков:
НР (740,91 руб.): 122% от ФОТ
СП (485,84 руб.): 80% от ФОТ
100 м2 
перегор
одок (за 
вычетом 
проемо
в)
0,4059
40,59 / 100
12331,04 1451,55 363,39 44,65 5005,17 589,18 147,5 18,12 170,17 69,07
22 ФЕР08-03-
002-01
Кладка стен из легкобетонных камней 
без облицовки при высоте этажа: до 4 м 
(учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Конструкции из кирпича и блоков:
НР (900,53 руб.): 122% от ФОТ
СП (590,51 руб.): 80% от ФОТ
1 м3 
кладки
17,19 835,93 38,28 38,02 4,66 14369,64 658,03 653,56 80,11 4,43 76,15
23 ФЕР07-05-
007-10
Укладка перемычек до массой 0,3 т 
(учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР (561,41 руб.): 155% от ФОТ
СП (362,2 руб.): 100% от ФОТ
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
1,31
131 / 100
1068,37 153,91 784,51 122,58 1399,56 201,62 1027,71 160,58 17,61 23,07
24 ФССЦ-
442-5001
Перемычки железобетонные брусковые 
(учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве
м3 7,51 1315 9875,65
25 ФЕР10-05-
001-01
Доп.вып.
2
Устройство перегородок с одинарным 
металлическим каркасом и 
однослойной обшивкой с обеих сторон 
(С 111): глухих (учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Деревянные конструкции:
НР (1599,29 руб.): 118% от ФОТ
СП (853,86 руб.): 63% от ФОТ
100 м2 
перегор
одки за 
вычетом 
проемо
в
1,5248
152,48 / 100
7428,51 888,86 24,12 11326,99 1355,33 36,78 98 149,43
Итого по разделу 4 Перекрытия
                           Раздел 5. Стены и перегородки
86 
 
 
26 ФЕР10-05-
001-02
Доп.вып.
2
Устройство перегородок с одинарным 
металлическим каркасом и 
однослойной обшивкой с обеих сторон 
(С 111): с одним дверным проемом 
(учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Деревянные конструкции:
НР (840,44 руб.): 118% от ФОТ
СП (448,71 руб.): 63% от ФОТ
100 м2 
перегор
одки за 
вычетом 
проемо
в
0,7624
76,24 / 100
8376,69 934,21 33,56 6386,39 712,24 25,59 103 78,53
27 ФЕР10-05-
001-03
Доп.вып.
2
Устройство перегородок с одинарным 
металлическим каркасом и 
однослойной обшивкой с обеих сторон 
(С 111): с двумя дверными проемами 
(учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Деревянные конструкции:
НР (363,75 руб.): 118% от ФОТ
СП (194,2 руб.): 63% от ФОТ
100 м2 
перегор
одки за 
вычетом 
проемо
в
0,3268
32,68 / 100
8649,67 943,28 33,82 2826,71 308,26 11,05 104 33,99
3607154,4 3828,97
28 ФЕР10-02-
035-01
Примени
тельно
Сборка кровли с установкой: стропил, 
подкосов, прогонов устройством 
обрешетки и покрытием волнистыми 
асбестоцементными листами (учебный 
пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Деревянные конструкции:
НР (3663,72 руб.): 118% от ФОТ
СП (1956,06 руб.): 63% от ФОТ
100 м2 
кровли, 
разверн
утой 
поверхн
ости 
карниза
, 
фронтон
ов
6,168
616,8 / 100
1061,88 486,88 160,42 16,5 6549,68 3003,08 989,47 101,77 58,1 358,36
29 ФЕР12-01-
015-03
Устройство пароизоляции 
прокладочной: в один слой (учебный 
пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Кровли:
НР (524,03 руб.): 120% от ФОТ
СП (283,85 руб.): 65% от ФОТ
100 м2 
изолиру
емой 
поверхн
ости
6,168
616,8 / 100
950,92 68,58 30,84 2,22 5865,27 423 190,22 13,69 7,84 48,36
128695,03 406,72
30 ФЕР10-01-
027-02
Установка в жилых и общественных 
зданиях блоков оконных с переплетами 
спаренными в каменных стенах 
площадью проема: более 2 м2 (учебный 
пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Деревянные конструкции:
НР (625,74 руб.): 118% от ФОТ
СП (334,08 руб.): 63% от ФОТ
100 м2 
проемо
в
0,408
40,8 / 100
42113,4 1221,44 711,95 78,29 17182,27 498,35 290,48 31,94 134,52 54,88
31 ФЕР10-01-
027-01
Установка в жилых и общественных 
зданиях блоков оконных с переплетами 
спаренными в каменных стенах 
площадью проема: до 2 м2 (учебный 
пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Деревянные конструкции:
НР (185,57 руб.): 118% от ФОТ
СП (99,07 руб.): 63% от ФОТ
100 м2 
проемо
в
0,088
8,8 / 100
45852,3 1691,74 877,57 95,33 4035 148,87 77,23 8,39 188,6 16,6
32 ФССЦ-
101-0939
Скобяные изделия для оконных блоков 
со спаренными и одинарными 
переплетами для жилых зданий 
трехстворных с форточкой высотой до 
1.5 м (учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Деревянные конструкции
комплек
т
18 39,1 703,8
33 ФЕР10-01-
039-03
Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах в 
перегородках и деревянных нерубленых 
стенах площадью проема: до 3 м2 
(учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Деревянные конструкции:
НР (830,45 руб.): 118% от ФОТ
СП (443,38 руб.): 63% от ФОТ
100 м2 
проемо
в
0,656
65,6 / 100
25333,35 1031,55 294,06 41,26 16618,68 676,7 192,9 27,07 115 75,44
34 ФЕР10-01-
039-02
Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах в каменных 
стенах площадью проема: более 3 м2 
(учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Деревянные конструкции:
НР (73,28 руб.): 118% от ФОТ
СП (39,12 руб.): 63% от ФОТ
100 м2 
проемо
в
0,063
6,3 / 100
23986,77 874,38 960,53 111,3 1511,17 55,09 60,51 7,01 92,92 5,85
                           Раздел 7. Проёмы
                           Окна
                           Двери
Итого по разделу 5 Стены и перегородки
                           Раздел 6. Кровля
Итого по разделу 6 Кровля
87 
 
 
 
 
 
35 ФССЦ-
101-0891
Скобяные изделия для блоков дверей, 
встроенных шкафов однопольных 
(учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Деревянные конструкции
комплек
т
37 71,3 2638,1
36 ФЕР10-01-
046-01
Установка ворот с коробками: 
стальными, с раздвижными или 
распахивающимися неутепленными 
полотнами и калитками (учебный 
пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Деревянные конструкции:
НР (400,07 руб.): 118% от ФОТ
СП (213,6 руб.): 63% от ФОТ
100 м2 
полотен 
и 
проемо
в
0,1505
15,05 / 100
65154,93 2126,54 1583,46 126,22 9805,82 320,04 238,31 19 228,66 34,41
37 ФССЦ-
101-0888
Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в здание двупольных (учебный 
пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Деревянные конструкции
комплек
т
1 94,68 94,68
381345,33 187,18
38 ФЕР11-01-
001-02
Уплотнение грунта: щебнем (учебный 
пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Полы:
НР (358,62 руб.): 123% от ФОТ
СП (218,67 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
площад
и 
уплотне
ния
3,948
394,8 / 100
703,04 64,54 85,12 9,31 2775,6 254,8 336,05 36,76 7,7 30,4
39 ФЕР11-01-
015-01
Устройство покрытий бетонных: 
толщиной 30 мм (учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Полы:
НР (1706,02 руб.): 123% от ФОТ
СП (1040,26 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
покрыти
я
3,948
394,8 / 100
2733,29 321,27 199,48 30,05 10791,03 1268,37 787,55 118,64 40,43 159,62
40 ФЕР11-01-
015-02
Устройство покрытий бетонных: на 
каждые 5 мм изменения толщины 
(учебный пример) 
(бетон пол 70мм ПЗ=42 (ОЗП=42; ЭМ=42 к расх.; 
ЗПМ=42; МАТ=42 к расх.; ТЗ=42; ТЗМ=42))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Полы:
НР (331,83 руб.): 123% от ФОТ
СП (202,34 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
покрыти
я
0,56
56 / 100
14818,44 397,32 176,82 84,42 8298,33 222,5 99,02 47,28 49,98 27,99
41 ФЕР11-01-
011-01
Устройство стяжек цементных: толщиной 
20 мм (учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Полы:
НР (3164,03 руб.): 123% от ФОТ
СП (1929,29 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
стяжки
7,857
785,7 / 100
1470,97 313,96 29,94 13,44 11557,41 2466,78 235,24 105,6 39,51 310,43
42 ФЕР11-01-
011-02
Устройство стяжек цементных: на 
каждые 5 мм изменения толщины 
стяжки добавлять или исключать к 
расценке 11-01-011-01 (учебный 
пример) 
(ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; 
ТЗ=4; ТЗМ=4))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Полы:
НР (239,28 руб.): 123% от ФОТ
СП (145,91 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
стяжки
7,857
785,7 / 100
1155,84 15,88 21,44 8,88 9081,43 124,77 168,45 69,77 2 15,71
43 ФЕР11-01-
011-01
Устройство стяжек цементных: толщиной 
20 мм (учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Полы:
НР (594,4 руб.): 123% от ФОТ
СП (362,44 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
стяжки
1,476
147,6 / 100
1470,97 313,96 29,94 13,44 2171,15 463,41 44,19 19,84 39,51 58,32
44 ФЕР11-01-
027-02
Устройство покрытий на цементном 
растворе из плиток: керамических для 
полов многоцветных (учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Полы:
НР (5759,23 руб.): 123% от ФОТ
СП (3511,73 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
покрыти
я
4,34
434 / 100
8891,91 1047,76 99,51 31,11 38590,89 4547,28 431,87 135,02 119,78 519,85
                           ворота
Итого по разделу 7 Проёмы
                           Раздел 8. Полы
88 
 
 
 
45 ФЕР11-01-
027-03
Устройство покрытий на цементном 
растворе из плиток: керамических для 
полов одноцветных с красителем 
(учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Полы:
НР (201,71 руб.): 123% от ФОТ
СП (122,99 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
покрыти
я
0,152
15,2 / 100
8891,91 1047,76 99,51 31,11 1351,57 159,26 15,13 4,73 119,78 18,21
46 ФЕР11-01-
039-04
Устройство плинтусов: из плиток 
керамических (учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Полы:
НР (449,64 руб.): 123% от ФОТ
СП (274,17 руб.): 75% от ФОТ
100 м 
плинтус
ов
1,623
162,3 / 100
2713,59 224,61 4,52 0,63 4404,16 364,54 7,34 1,02 23,6 38,3
47 ФЕР11-01-
034-01
Устройство покрытий: из досок 
паркетных (учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Полы:
НР (499,11 руб.): 123% от ФОТ
СП (304,34 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
покрыти
я
1,183
118,3 / 100
35890,7 331,05 305,3 11,96 42458,7 391,63 361,17 14,15 35,19 41,63
1044281,3 1220,46
48 ФЕР15-02-
015-05
Улучшенная штукатурка поверхностей по 
камню и бетону известковым раствором: 
стен (учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Отделочные работы:
НР (936,11 руб.): 105% от ФОТ
СП (490,34 руб.): 55% от ФОТ
100 м2 
оштукату
риваем
ой 
поверхн
ости
1,186
118,6 / 100
1836,82 698,6 78,03 53,11 2178,47 828,54 92,54 62,99 74,24 88,05
49 ФЕР15-02-
015-06
Улучшенная штукатурка поверхностей по 
камню и бетону известковым раствором: 
потолков (учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Отделочные работы:
НР (953,15 руб.): 105% от ФОТ
СП (499,27 руб.): 55% от ФОТ
100 м2 
оштукату
риваем
ой 
поверхн
ости
1,154
115,4 / 100
1891,47 733,51 78,03 53,11 2182,76 846,47 90,05 61,29 77,95 89,95
50 ФЕР15-02-
031-01
Штукатурка поверхностей оконных и 
дверных откосов по бетону и камню: 
плоских (учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Отделочные работы:
НР (1475,76 руб.): 105% от ФОТ
СП (773,02 руб.): 55% от ФОТ
100 м2 
оштукату
риваем
ой 
поверхн
ости
0,7322
73,22 / 100
4185,47 1897,76 41,2 21,79 3064,6 1389,54 30,17 15,95 204,06 149,41
51 ФЕР15-02-
024-01
Облицовка стен при отделке гипсовыми 
и гипсоволокнистыми листами: под 
окраску (учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Отделочные работы:
НР (10104,49 руб.): 105% от ФОТ
СП (5292,83 руб.): 55% от ФОТ
100 м2 
отделыв
аемой 
поверхн
ости
14,786
1478,6 / 100
5043,09 621,43 64,78 29,41 74567,13 9188,46 957,84 434,86 71,02 1050,1
52 ФЕР15-01-
019-01
Гладкая облицовка стен, столбов, 
пилястр и откосов (без карнизных, 
плинтусных и угловых плиток) без 
установки плиток туалетного гарнитура 
на цементном растворе: по кирпичу и 
бетону (учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Отделочные работы:
НР (2620,63 руб.): 105% от ФОТ
СП (1372,71 руб.): 55% от ФОТ
100 м2 
поверхн
ости 
облицов
ки
1,186
118,6 / 100
10002,53 2095,32 20,7 9,1 11863 2485,05 24,55 10,79 228 270,41
53 ФЕР15-01-
047-15
Доп. 
вып.1
Устройство подвесных потолков типа 
<Армстронг> по каркасу из 
оцинкованного профиля (учебный 
пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Отделочные работы:
НР (5531,33 руб.): 105% от ФОТ
СП (2897,36 руб.): 55% от ФОТ
100м2 
поверхн
ости 
облицов
ки
5,414
541,4 / 100
6662,8 963,12 364,28 9,9 36072,4 5214,33 1972,21 53,6 102,46 554,72
54 ФЕР15-04-
001-02
Окраска водными составами внутри 
помещений клеевая: улучшенная 
(учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Отделочные работы:
НР (1555,48 руб.): 105% от ФОТ
СП (814,78 руб.): 55% от ФОТ
100 м2 
окрашив
аемой 
поверхн
ости
14,786
1478,6 / 100
178,24 99,66 3,22 0,53 2635,46 1473,57 47,61 7,84 11,11 164,27
1146627,6 2366,91Итого по разделу 9 Отделочные работы
Итого по разделу 8 Полы
                           Раздел 9. Отделочные работы
                           Штукатурные работы
                           Облицовочные работы
                           Малярные работы
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55 ФЕР15-01-
062-01
Доп. 
вып.1
Наружная облицовка поверхности стен в 
горизонтальном исполнении  по 
металлическому каркасу (с его 
устройством) металлосайдингом с 
пароизоляционным слоем из пленки 
ЮТАФОЛ (учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Отделочные работы:
НР (7992,73 руб.): 105% от ФОТ
СП (4186,67 руб.): 55% от ФОТ
100м2 
поверхн
ости 
облицов
ки
5,7784
577,84 / 100
35141,1 1313,42 121,74 3,92 203059,33 7589,47 703,46 22,65 141,38 816,95
1470080,5 816,95
56 ФЕР09-03-
029-01
Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с 
ограждением (учебный пример) 
(3.2.2Монтаж конструктивных элементов по 
железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1;
3.2.6Монтаж конструкций, окрашенных в заводских 
условиях или неокрашенных, поставляемых в 
пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Строительные металлические конструкции:
НР (98,52 руб.): 90% от ФОТ
СП (93,05 руб.): 85% от ФОТ
1 т 
конструк
ций
0,26 1124,14 344,75 689,65 76,27 292,28 89,64 179,31 19,83 33,3411 8,67
57 ФЕР08-05-
002-01
Устройство крылец: с входной 
площадкой (учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Конструкции из кирпича и блоков:
НР (275,23 руб.): 122% от ФОТ
СП (180,48 руб.): 80% от ФОТ
1 м2 
крыльц
а
15,58
6,48+3,78+2,66+2,66
84,68 13,63 7,13 0,85 1319,31 212,36 111,09 13,24 1,67 26,02
58 ФССЦ-
448-2101
Площадки железобетонные лестничные 
с бетонным полом (учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Автомобильные дороги
м3 8,22
3,6+1,54+1,54+1,54
2137,33 17568,85
59 ФССЦ-
204-0003
Горячекатаная арматурная сталь 
гладкая класса А-I диаметром 10 мм 
(учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Автомобильные дороги
т 0,1 6726,18 672,62
60 ФССЦ-
201-0650
Ограждения лестничных проемов, 
лестничные марши, пожарные лестницы 
(учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Строительные металлические конструкции
т 0,28 7571 2119,88
61 ФЕР11-01-
002-04
Изм. 
вып.1
Устройство подстилающих слоев: 
щебеночных (учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Полы:
НР (439,02 руб.): 123% от ФОТ
СП (267,7 руб.): 75% от ФОТ
1 м3 
подстил
ающего 
слоя
13,76 217,5 20,4 54,07 5,54 2992,8 280,7 744 76,23 2,5 34,4
62 ФЕР11-01-
019-01
Устройство покрытий 
асфальтобетонных: литых толщиной 25 
мм (учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Полы:
НР (416,5 руб.): 123% от ФОТ
СП (253,97 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
покрыти
я
1,3758
137,58 / 100
3323,57 238,19 17,75 7,94 4572,57 327,7 24,42 10,92 26,24 36,1
63 ФЕР11-01-
019-02
Устройство покрытий 
асфальтобетонных: литых на 5 мм 
изменения толщины добавлять или 
исключать к расценке 11-01-019-01 
(учебный пример) 
(35 мм асфальтобет ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; 
ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Полы:
НР (320,43 руб.): 123% от ФОТ
СП (195,38 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
покрыти
я
1,3758
137,58 / 100
3695,86 189,35 5084,76 260,51 20,86 28,7
                           Раздел 10. Фасад
Итого по разделу 10 Фасад
                           Раздел 11. Прочие работы
                           Лестницы
                           Отмостка
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64 ФЕР01-02-
057-02
Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов: 2 (учебный 
пример) 
(3.184Разработка и обратная засыпка вручную 
сильно налипающих на инструменты грунта 2 
группы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Земляные работы, выполняемые ручным способом:
НР (66,3 руб.): 80% от ФОТ
СП (37,3 руб.): 45% от ФОТ
100 м3 
грунта
0,06
6 / 100
1381,38 1381,38 82,88 82,88 177,1 10,63
65 ФЕР27-04-
001-01
Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
песка (учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Автомобильные дороги:
НР (8,62 руб.): 142% от ФОТ
СП (5,77 руб.): 95% от ФОТ
100 м3 
материа
ла 
основан
ия (в 
плотном 
теле)
0,02
(5*4*0,1) / 100
2281,84 125,92 2143,72 177,59 45,64 2,52 42,87 3,55 15,72 0,31
66 ФССЦ-
408-0142
Песок для строительных работ 
природный для строительных растворов 
мелкий (учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Автомобильные дороги
м3 2
5*4*0,1
59,99 119,98
67 ФЕР27-04-
001-04
Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
щебня (учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Автомобильные дороги:
НР (27,07 руб.): 142% от ФОТ
СП (18,11 руб.): 95% от ФОТ
100 м3 
материа
ла 
основан
ия (в 
плотном 
теле)
0,04
(5*4*0,2) / 100
3553,82 195,46 3341,28 280,98 142,15 7,82 133,65 11,24 24,19 0,97
68 ФССЦ-
409-0051
Щебень шлаковый для дорожного 
строительства, фракция 5-10 мм, марка 
1200 (учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Автомобильные дороги
м3 4
5*4*0,2
114,13 456,52
69 ФЕР27-06-
002-17
Устройство цементобетонных покрытий 
однослойных средствами малой 
механизации: толщина слоя 20 см 
(учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Автомобильные дороги:
НР (98,42 руб.): 142% от ФОТ
СП (65,84 руб.): 95% от ФОТ
1000 м2 
покрыти
я
0,02
(5*4) / 1000
211229 2909,17 4038,22 556,27 4224,58 58,18 80,76 11,13 344,28 6,89
70 ФССЦ-
204-0003
Горячекатаная арматурная сталь 
гладкая класса А-I диаметром 10 мм 
(учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона 
г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ 
по Кр.кр) СМР=6,83
Автомобильные дороги
т 0,2 6726,18 1345,24
299890 152,69
1660430,7 116754,1 145614,7 10589,64 13391,42
141822,79
84281,78
12885036 13391,42
44934,29 381,14
8716,39 496,66
70513,55
511235,99 3813,99
491802,86 2847,85
162497,9 1259,99
12198,82 23,07
6673,15 48,36
167439,38 1319,66
383119,79 3183,86
2603,73 8,67
24799,4 8,17
1886535,3 13391,42
12885036 13391,42
1398058,7
145614,71
127343,78
141822,79
84281,78
231930,65
13116966
2361054
15478020
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете
  Итого
  Всего с учетом "перевод в уровень 1гв 2016, 1 зона г.Красноярск,общеотраслевое строительсво (ИСМ по Кр.кр) СМР=6,83"
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Кровли
  Полы
  Отделочные работы
  Строительные металлические конструкции
  Автомобильные дороги
  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
  Земляные работы, выполняемые ручным способом
  Перевозка автотранспортом
  Конструкции из кирпича и блоков
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Деревянные конструкции
ВСЕГО по смете
                           Въездной пандус
Итого по разделу 11 Прочие работы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
  Временные здания и сооружения 1,8%
  Итого
  НДС 18%
???- 08.03.01 - ??
?????????"?????????????????????????????????"
?????????-????????????????????????? ???? ???? ???? ????? ????
?????????? ???????????????????????????
?. ??????????????????????????????????
??????????????????
?????? ???? ??????
??????????? ???????????.?.
? 1 6???????????? ??????????.?.
??????1-4, ???????????. 0.000, ???????????. +3.750,
???????1-1, ???????2-2, ?????1 ??????. ????????
???. ???????? ??????????.?.
A
?
?
?
???????????. 0.000
1 2 3 4
0.000 -0.300
55
15
77
0
53
0
50
00
43
00
53
0
0.000
0.000
18
10
0
60
00
60
00
61
00
4870
250
3430 13530
5000 1600
1
1
8400
100
3400
100
1310
100
37901002500
100
2400
100
1000
100
900 640
53
60
40
00
64
0
20
0
74
00
80806407600
530 1000 1470 2000 880 2000 880 2000 640 1500 640 2000 880
24400
8240 84007760
2000 880 2000 3100
2000 15
00
88
30
10
00
64
0
10
00
50
00
10
00
14
10
1100800 20
30
12
0
12
00
20
0
19
00
38
0
12
70
65
0
20
0
12
50
46
50
15
00
11
15
27
00
10
0
12
00
20
0
64045602002680
2150380
30
80
38
0
19
00
3370
10
00 38
0
90
0
1000
120
3500 65
0
12
00
100
900
45
70
11
00
40
0
1400 2400
15
00
40
0
40
0
40
0
1
154.5
1
2
3
11
5
4
6 7 8 9 10
12
17 14 13
1516
3.014.4
5.1
1.1
3.9 4.9
6.8 10.2 9.2
22.6 33.6
72.7
13.0
2.77.426.1
11
00
34
0
30
0
80
0
1400
??????????????????????????????
????????????????????
???????????????
??-2
3
7 ??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????
10
00
10
0
80
0
10
00
90
0
10
0
29
00
440012008270 1200 3550
30
0
34
0
53
60
3580 1000
290
6930
640
20
0
44
0
700 10902000
370
7001430
3409001440
1200 12050
-0.050+0.100
-0.050
-0.050
1
1 1
2
2
3
4
4
125
7 7
7
6
5
9
10
11
??-1 ??-1 ??-1 ??-1 ??-1 ??-1
??
-2
??
-2
5
10
0
i=1:20
100100
350 1500 350
640
1
5760
+0.150
900 900
40
0
40
0
10
00
4500
2
120
200
2000
18
00
18 3.6
12
0
11
60
20
0
90
0
90
0
20
0
90
0
380
??????????
h=900 ??
5750
A
?
?
?
???????????. +3.750
?????????????
?????
1 2 3 4
380
10
00
19
00
38
0380 3370
53
60
55
15
11
70
320
8080
43
00
12
00
14
90
23
20
50
0
74
00
2500
7440 7600640
3640 2000 3760 2000 2780 3740200037602000
14
10
10
00
50
00
10
00
64
0
10
00
88
30
24400
840082407760
20
30
,11
42
00
12
00
45
00
3300 100 3100
1100
100
6900
100
9120
158309007670
100
2800100
37
80
10
0
58
50
10
01
77
0
1500
22
80
900
40
00
10
0
75
00
149203802500 100 6500
77
0
49
50
12
00
13
50
19
80
1200
100
2780
20
00
10
012
30
12
02
00
0
38
0 12
70
1750
64
0
100
930
100
120
34
0
30
0
1
1
18
10
0
60
00
60
00
61
00
7.0
5.5
3.0 110.9
4.3
2.4
11.2 36.5
15.7 2.0
12.5 11.6
38.0
1
8
2
3
4
5
9
6
10
11 12
13
7
1200 5820 1001500 100
1500900700
25
0 12
003
20
25
00
12
00
30
0
5009001900
12
00
90
0
37
50
640
25
00
70
0
80
0
99
5
90
0
25
5
1480900 700
320
780
28
0
90
0
2100
12
15
+3.750+1.950 +3.750
+3.700
+1.500
+2.550
12
1
12
3
2 2
2
2
7
7 7 8
??-3
??
-4
??-3 ??-3 ??-3
??
-4
??
-4
??
-4
6
14
38
5
38
5
320
3
10660900
??????1-4
??????????"?????????"
??????????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????
???????????????-????-?????????????????????????????- ????????????
0,000
+3,750
+0,560
1 4
+2,960
+4,250
+5,750
??-1 ??-1 ??-1 ??-1 ??-1 ??-1
??-3 ??-3 ??-3 ??-3
-0,050
0,000
+2,250
+7,000
+9,950
????????????????????????????
+6,208
A ? ? ?
66
00
15
00
33
00
6100 6000 6000
18100
50
0
340300
200440
???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
200
?????????????????
?????????????????-640 ??
????????????
?????????????-20??
???????????- ?????????????????????100 ??
?????????????????????????
????????????????????????????. ?????????
?????????????
1200
?????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????????????
0,000
+6,750
+3,750
0,000
?????????????????????????????????????????????????
300 340
+2,960
????????
???????????????????????????????????????
20
0
+0,100
385385
+7,000
+9,950
+5,440
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????
+7,380
??????????
?????????????????????
?????????????????????????????
40
0
120
400
0.000
???????????
?????????????????????????-240 ?????5781-2012
70
0 90
0
+0,150
+0.100
4x
12
0=
48
0
90
0
1300400x4=1600
75
-0.410
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????
??????????
????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
30
2900
-0.860
1
1
i=1:12
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
20
0
i=1:12
i=1:20
???????????????????????
i=1:12
1. ????????????????????????. ??????. ???????????????????????.
2. ????????????????????. ??????. ???????????????????????.
3. ?????????????????????????????????????. ??????. ???????????????????????.
4. ??????????????????????????????????. ??????. ???????????????????????.
5. ????????????????????????????.
6. ?????????????????????????????????????.
i=1:6
+3,300
??-6??
-1
0
??-6
??
-1
0
??
-1
0
??
-1
0
??-10 ??-10
??
-1
0
??-11
??
-1
1
??
-1
1
??
-5
??-1 ??-1
??-6 ??-6
??-10 ??-10
??
-1
??
-8
??
-8
??
-7
??
-1
1
??-9 ??-9
??-8
??
-5
??-11
??-2
??-1
??-1
??-1
??
-1
??
-4
??
-1
1
??
-1
??-3??-3??-3??-3
??-3 ??-3 ??-3 ??-3 ??-3 ??-3
??
-1
??
-1
??
-1
??
-1
??
-1
??
-1
??
-1
1
??????????
??????????
???????????????
??-1 ?????????????
+0,150
20
0
30 75
90
0
4x
12
0=
48
0
20
0
50
0
33
00
15
00
66
00
A
?????????
?????????????????
?????????
?????????????????
?????????
?????????????????
34
0
40
26
0
???- 08.03.01 - ??
?????????"?????????????????????????????????"
?????????-????????????????????????? ???? ???? ???? ????? ????
?????????? ???????????????????????????
?. ??????????????????????????????????
??????????????????
?????? ???? ??????
???????????
? 2???????????? ??????????.?.
??????????????????????????????????????????????. +3.300, ?????
????????????????????????????????????, ??????????????????????????
????????????????, ???????1-1, ???????2-2, ??-1, ??-2
??????. ????????
???. ???????? ??????????.?.
1 2 3 4
24400
8240 84007760
??????????????????????????????????????????????????????
11
2
2
?????????? ??????????
A
?
?
?
18
10
0
60
00
60
00
61
00
???. ??????????? ???????????? ???. ???????. ??
??????????
????????????
??-1 ?????5781-82 4????????????510?330 2 40.54
??-2 ?????5781-82 4????????????510?330 2 40.54
??-3 ?????5781-82 4????????????600?340 1 42.73
??-4 ?????5781-82 4????????????830?230 2 46.84
??-5 ?????5781-82 4????????????530?230 3 35.12
??-6 ?????5781-82 4????????????830?210 4 44.70
??-7 ?????5781-82 4????????????900?220 8 51.20
??-8 ?????5781-82 4????????????900?220 1 95.87
??-9 ?????5781-82 4????????????830?210 2 92.14
??-10 ?????5781-82 4????????????830?230 1 94.30
?????????????
??-1 ?????5781-82 4????????????510?330 2 40.54
??-2 ?????5781-82 4????????????510?330 2 40.54
??-3 ?????5781-82 4????????????600?340 1 42.73
??-4 ?????5781-82 4????????????830?210 1 94.78
??-5 ?????5781-82 4????????????830?210 1 93.25
??-6 ?????5781-82 4????????????830?210 1 93.62
??-7 ?????5781-82 4????????????530?230 3 35.12
??-8 ?????5781-82 4????????????900?220 5 62.70
??-9 ?????5781-82 4????????????830?210 4 58.43
??-10 ?????5781-82 4????????????830?210 2 60.12
??-11 ?????5781-82 4????????????900?220 4 59.12
?????????????????????????????
1 ?????5781-82 ???????????????????? 2 5.06
2 ?????5781-82 ?????????????????? 32 0.27
3 ?????5781-82 ???????????????????? 2 3.70
4 ?????5781-82 ??????????????????? 24 0.33
??????????????????????
A
?
?
?
18
10
0
60
00
60
00
61
00
??????????????????????????????????????????
1 2 3 4
24400
8240 84007760
??????-1 ??????-2??????-4 ??????-3 ??????-6 ??????-2??????-1 ??????-7
??????-5
???????????????????????????????????????????
    6 ?400-200
    6 ?400-200
    50
    50
    6 ?400-200
    10 ?400-200
??????-1
??????-2
6000
????
????
1 ?
????????-400
  1
???????-400
  2
???????-400
  4
????????-400
  3
????????-400
  3
????????-400
  1
7510250
80
42
0
300
60
0
1700
200
50
0
80
52
0
50 150 7?200 400 5?400 400 7?200 150 50
32800
50 200 9?200 250 400 7?400 502009?200250400
A
?
?
?
18
10
0
60
00
60
00
61
00
1 2 3 4
24400
8240 84007760
??????-1 ??????-2??????-4 ??????-3 ??????-9 ??????-2??????-1 ??????-8
??????-7
    6 ?400-200
    6 ?400-200
    50
    50
    6 ?400-200
    6 ?400-200
    100
    100
    6 ?400-200
    6 ?400-200
    50
    50
    6 ?400-200
    6 ?400-200
    50
    50
    6 ?400-200
    6 ?400-200
    50
    50
    6 ?400-200
    6 ?400-200
    100
    100
    8 ?400-200
    10 ?400-200
    6 ?400-200
    6 ?400-200
    6 ?400-200
    6 ?400-200
    6 ?400-200
    6 ?400-200
    6 ?400-200
    6 ?400-200
    100
    100
    6 ?400-200
   10 ?400-200
????????????????
????????????????????
??????-8
??????-7??????-6 ??????-9
??????-10
    6 ?400-200
    8 ?400-200
    100
    100
    6 ?400-200
    8 ?400-200
    6 ?400-200
    8 ?400-200
20
20
20
20
20
00
20
00
21
00
19
00
20
00
20
00
20
00
20
00
21
00
58
00
2500
23
00
5400
250
50 250
50
25050
50
0 60
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
300 300 300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
300 300 300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
200
10
0 200
200
10
0 200
??????-5
??????-6
    6 ?400-200
    10 ?400-200
    100
    100
    8 ?400-200
    6 ?400-200
    10 ?400-200
??????-10
    8 ?400-200
??????-11     8 ?400-200     100
    100    8 ?400-200
??????????
1. ?????????????????????????????????. ??25.
2. ??????????????????????????????????????20 ??.
    50
    50
    50
    50
    50
    50
    50
    50
    50
    50
    50
    50
    50
    50
    50
    50
    50
    50
    50
    50
???- 08.03.01 - ??
?????????"?????????????????????????????????"
?????????-????????????????????????? ???? ???? ???? ????? ????
?????????? ???????????????????????????
?. ??????????????????????????????????
??????????????????
?????? ???? ??????
???????????
? 3???????????? ??????????.?.
??????????????????????????????, ?????????-????????????????????,
???????????????????????????????????????????. -0.150, ??-1, ???-1,
???????-1, ????????-1, ?-1, ?-2, ?-3, ?-4
??????. ????????
???. ???????? ??????????.?.
A
?
?
?
1 2 3 4
380
20
0
380
200
???? ????
400
38
0
40
0 300
30
0
20
0
30
0
400
-1.650
?????
?????
?????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
-0.150
-1.650
-1.350
-2.800
-6.100
26
50
33
00
?????? ??
???
?
?????????????????????????????????????????????
-1.650
2400
24
00
12
00
12
00
24
00
840082407760
24400
61
00
60
00
66
20
18
10
0
12
00
48
0
72
0
28
0
52
0
12
00
62
0
58
0
42
0
38
0
12
00
62
0
58
0
42
0
38
0
1200
920280
72080
1200
280920
80720
???. ??????????? ???????????? ???. ???????. ??
??????????
C-1 ?????23279-2012 ?-1 1 13.30
?-2 ?????23279-2012 ?-2 2 12.45
?-3 ?????23279-2012 ?-3 1 34.06
C-4 ?????23279-2012 C-4 4 8.41
??????
1 ?????5781-82 ???????????????????? 6 7.97
2 ?????5781-82 ???????????????????? 6 5.33
3 ?????5781-82 ?????????????????? 6 1.66
4 ?????5781-82 ???????????????????? 4 4.83
5 ?????5781-82 ???????????????????? 20 24.51
6 ?????5781-82 ???????????????????? 12 17.03
7 ?????5781-82 ???????????????????? 12 17.03
8 ?????5781-82 ?????????????????? 3 0.95
9 ?????5781-82 ???????????????????? 6 7.46
??????????????????????
???????????????????????, ??
???. ??????????? ???????????? ???. ???????. ??
??????????
????????????/??????????
??-1 ????????????-1 2
???-1 ?????????????-1 110.3?.?.
????????? 11 15.61
????????. ?15, F100 15 26.84 40,74?3
45
0
45
0
30
0
30
0
45
0
45
0
12
00
12
00
24
00
????
?????
????????? ??????????
? ?.?
.
1
200 800 200
920 280
1200
????-3
11?200 5050
2300
50 5?200 50
1100
?.
?.
?-4
?.?
.
50 3?200 50
700
5?
20
0
5?
20
0
A
?
?
?
1 2 3 4
18
10
0
60
00
60
00
61
00
24400
7760 8240 8400
42
0
38
0
42
0
38
0
28
0
52
0
720
80
??????????????????
????????????????????????????????
1200
920280
72080
1200
280920
80720
80
720
2 3
450 450 300300 450450
1200 1200
2400
450 450 300300 450450
1200 1200
2400
11
?2
00
50
50
23
00
   1
?14 A-400
1
200 800 200
920 280
1200
10
0
30
0
12
00
15
00
200200
10
0
30
0
30
0
90
0
15
00
???
50 140?5 50
800
15
0
25
0
95
0
50
14
00
   2
?12 A-400
    3
?8 A-240
    4
?14 A-400
    5
?12 A-400
   6
?10 A-400
    7
?10 A-400
    8
?8 A-240
    9
?12 A-400
    8
?8 A-240
    8
?8 A-240
??????????????
??????????????????
???????????????
?????
A240 A400
???? ????
8 ????? 10 12 14 ?????
???-1 (110.3 ???.?) 183.10 183.10 - 3291.41411,84 4703,19 4886.29
??-1 (2 ??.) 7.60 7,60 68,12 59.68 - 127.8 135.40
????? 5021.69
1. ?????????????????????????????????????????????-?????????????????, ???????????, ??????????????????????
?????????????????: g =1.72 ?/??3, ??= 0.875  WL= 0.30, W?=0.19
2. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1200 ?????
??????????????????????;
3. ??????????????????????????????????????????????????????????????100???????????????. ?3.5;
4. ??????????????????????????, ?????????????????????????, ????????????????????????????????????.
5. ????????????????????, ?????????????????????????????????. ?15
6. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????0.5 ????????????2.0?, ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????1500??.
??????????
??????????????
??????????????????
???????????????
?????
A240 A400
???? ????
8 ????? 10 12 14 ?????
?-1 - - - 29.84 7.97 13.30 13.30
?-2 1.66 1.66 - - 4,83 10,79 12.45
?-3 - - 34,06 - - - 34.06
?-4 0.95 0,95 - 7.46 - 7.46 8.41
????? 68.22
???????????????????????, ??
2 3
???- 08.03.01 - ??
?????????"?????????????????????????????????"
?????????-????????????????????????? ???? ???? ???? ????? ????
?????????? ???????????????????????????
?. ??????????????????????????????????
??????????????????
?????? ???? ??????
??????????? ??????????.?.
? 4???????????? ??????????.?.
??????????????????????????????????
?????? ??????. ????????
???. ???????? ??????????.?.
????????????????????????????????????
A
?
?
?
1 2 3 4
18
10
0
60
00
60
00
61
00
24400
8240 84007760
?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????, ????????????????
??????????????????????????????????????????????. ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????"?????????" ???45721. ????????????????????????????????????????
????????????????????.
????????????????????????, ??????????????????????????
?????????????????????????????????,
????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????-????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????70.13330.2012 "?????????
???????????????????????".
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????(???????????????????????????????????????????????????????) ?????????????????????????????????????,
??????????????????????????????????. ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????, ??????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????:
???????????:
1-???????????????1,1 ?; 2-???????????????2,2 ?; 3?-?????????????3,3 ?.
???????????:
1-???????????????1 ?; 2-???????????????2 ?; 3?-?????????????3 ?.
??????????????????????????????????????
???????????????????????, ?????????
?????????????? ????? ??. ???. ???-??
?????? ?-75 ?3 343,47
????????? ?? 126
????????????????? ?-100 ?3 81,40
???????????????????????????
??????????????????????????
?
11
00
11
00
11
00
1 
??
??
2 
??
??
3 
??
??
??????????????????????????????????????
???????????? ??.??? ???-??
?????????????????????????????????? ??. 28
????????????????????? ???
-?? 2354.62
??????????????????????????? ???-?? 145.28
???????????????????????????????????? ?3 1.10
???????????????????????????????????????????????????????????????????12-03-2001
"??????????????????????????????????". ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????. ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????0,7?????????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????1,5??????????????????????????????.
????????????. ?????????????????????????????"????????????????????????".
????????????????????
2 ???????? 3 ????????
1 
??
??
??
??
???/? ??????????????????
???????
?????,
???.-??.
????????????????
??????-
???
??????,
??.
?????
????
????-??
???????
????.
??????????????
???????-
????? ???-??
1
?????????????????????????????.
???????????????????? 12,00 ???45721 1 3 1 5
?????????6?-1,
??????????
2?-4
2 ????????????????????? 58.00 6 1 1015
?????????3?-1,
2?-4
3
?????????????????????????????.
???????????????????? 12.00 ???45721 1 3 1 5
?????????6?-1,
??????????
2?-4
4 ????????????????????? 58.00 6 1 1015
?????????3?-1,
2?-4
5
?????????????????????????????.
???????????????????? 12.00 ???45721 1 3 1 5
?????????6?-1,
??????????
2?-4
6 ????????????????????? 58.00 6 1 1015
?????????3?-1,
2?-4
7
?????????????????, ????????/?
?????????, ??????????????????
??????????
120.00 ???45721 1 8 1 15
?????????3?-1,
2?-3, ???????
2?-1
???????????
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
???????,
???
???
10
5
 1
 ?
??
??
??
?
 2
 ?
??
??
??
?
3 
??
??
??
??
15
  15
  5
5
0.5
5
0.5
10
0.5
5
0.5
5
0.5
5
0.5
5
0.5
5
0.5
5
0.5
5
0.5
5
0.5
5
0.5
5
0.5
5
0.5
5
0.5
5
0.5
5
0.5
5
0.5
5
0.5
10
0.5
15
0.5
10
0.5
15
0.5
10
0.5
15
0.5
10
0.5
15
0.5
10
0.5
15
0.5
15
1
15
1
15
1
15
1
15
1
15
6
15
2
15
1
10
0.5
15
0.5
10
0.5
15
0.5
10
0.5
15
0.5
10
0.5
15
0.5
10
0.5
15
0.5
10
0.5
15
0.5
1 ???? 2 ????
 1 ????  2 ????  3 ????
 1 ????
 1 ????  1 ????
 1 ????
 1 ????
 2 ????  3 ????
 2 ????
 2 ????
 2 ????
 2 ????  3 ????
 3 ????
 3 ????
 3 ????
??. 1
4300
??. 2
??. 3
4300
43
00
1 2 3 4
7760 8240 8400
12200
???45721
?????????????????
???????1-1
1 1
+6,750
+3,750
0.000
+7,750
10
00
4300
-0.410
20
00
?????????????????????????????
???????????????????????
???????????????????,
????????????????
????????????, ???,
?????
????????????????????
??????????????, ???????? ???-??
???????????????? 4??-2,0/4000 ?????????????????2 ? 1
???????????????? 4??-1,0/2000 ?????????????????1 ? 1
??????????????????????
???????? ??-342.00.00.000 1
????????????????? ????????????????? ????????????0,5 ?3 18
?????????????? ??-1,0 ?????21807-76 ????????????1 ?3 1
????????????? ???45721 ?????????????????25 ? 1
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????
???????????????????,
????????????????
????????????, ???,
?????
????????????????????
??????????????, ???????? ???-??
??????????? ????????-???????????????? ?????????????????2 ? 19
?????????????????????? ???????????????? ?????9533-81 12
?????????????????????? ???????-??????? ?????11042-90 9
??????????????????????? ?????????????????? ?????7948-80 6
????????????????????????? ???????????????????? ?????9416-83 6
???????????????????????? ?????-????????? 12
????????????????????? ??????? ?????25782-90 6
???????????????????? ??????? ?????7502-98 3
???????? ???????????????????? ?????11401-75 3
????????????????? ????????????????? ?????18578-89 3
????????????????? ????????????????? 3
??????????????????????? ?????????????????????? 3
?????????????????? ????????????????? ?????19596-87 9
????????????????, ?????? ???????????????????? ?????427-75 12
?????????????????? ????????????? ?????1405-83 3
????????????????????????????? ??????????????? 180
?????????????? ?????????????????????????? ?????3749-77 6
????????????????? ????????????????? ?????26215-84 3
????????????????????? ?????????????????? ?????12.4.087-84 15
????????????????????? ?????????????? ?????12.4.089-80 14
???- 08.03.01 - ??
?????????"?????????????????????????????????"
?????????-????????????????????????? ???? ???? ???? ????? ????
?????????? ???????????????????????????
?. ??????????????????????????????????
??????????????????
?????? ???? ??????
??????????? ??????????.?.
? 5???????????? ??????????.?.
??????????????????????????????????
?????? ??????. ????????
???. ???????? ??????????.?.
?
?
?
?1
?????????????
60
0
19
00
64
0
5
500750600600600750
214
5
10
00
160
6 
??
??
??
??
??
??
640
64
0
64
0
64
0
64
0
64
0
64
0
64
0
????????????????
??????
???????
???????
????????????????
???????????????????
???????????
????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????1-??????
??????????????????????
1-??????
2-????? 2-?????
3-????5-??????3-????5-??????
4-????6-?????? 4-????6-??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
2
2
2
2
2
2
2
1
1
3
3
?????????????????????????????????
????????????????
??????
?????????????, ??????????????????
4??-2,0/4000
?????????????????-????????
4??-1,0/2000
4??-1,0/2000
????????????????
1
3/4 ???????
1/2 ???????
1/4 ???????
????????????????????
????????????
????????,
??????????
????????
????????????????
????????????
??????
????????
?????????????
????????
?????????????
???????????
????????????????????
???????????????
????????????????
????????????????,
????????, ????????,
?????????????????
???????
??????,
????????
?????????
?????????
???????????
?????
????????
?????????-
???????????
??????????????????????
???????????????????????
?????????????
???????????????
?????????????????????
????
???????
????????, ????
????????
?????????
???????????
?????
????????? ?????????????
??????????????????
???????????????
?????????????????????
???????????,
???????
????????????
????????????
?????????? ?????????
??????????????????
???????
??????????????,
??????????????????
??????????????????
????
???????,
???????, ?????
??????????
?????? ??????, ??????
?????????????????????
????????????????????
???????????????????, ??
???????????, ??????????
???????????
??????????????????
????????????
???????
????????,
???????,
???????
????????????
?????????
??????
??????????
?????? ?????????????????????????
??????????????
??????????????
(???????, ??????)
????????
???????
????????????
????????????10
?3 ???????
??????
?????????????????????
???????????, ??????????
?????????????????
????????????????????
(????????????????????)
????????
???????, 2-?
????????
?????
????????????
????????????10
?3 ???????
?????? ?????????????????????????????????????????
?????????
?????????
???????????????????,
????????, ??????????,
???????
?????????,
?????????????
??????????????
????????? ?????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????45721
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
?????, ?
??
??
??
??
??
??
??
, ?
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
6 ?
4,25 ?
2,65 ?
2 ?
1,4 ?
1,05 ?
8 ?
5,4 ?
3,76 ?
2,78 ?
2,1 ?
1,7 ?
12 ?
8,8 ?
7,05 ?
5,7 ?
3,78 ?
2,93 ?
25 ?
17,1 ?
12,1 ?
7,35 ?
6,05 ?
???????9,7 ?
???????13,7 ?
???????17,7 ?
???????21,7 ?
64
0
9,25 ?
?2
2
?3
3
?4
4
?5
5
1 - ????????????????????????1
2 - ????????????????????????2
3 - ????????????????????????3
4 - ????????????????????????4
5 - ????????????????????????5
500 600600
26
20
5500
250
0
5500
19
00
1030
120
0
600
18
80
???- 08.03.01 - ??
?????????"?????????????????????????????????"
?????????-????????????????????????? ???? ???? ???? ????? ????
?????????? ???????????????????????????
?. ??????????????????????????????????
??????????????????
?????? ???? ??????
??????????? ??????????.?.
? 6???????????? ??????????.?.
??????????????????????????????????????????????
????????????, ????????????????????, ???????????
???????????????????, ???
??????. ????????
???. ???????? ??????????.?.
? ????????????
????? ?????????
?????
?????????????
??????????????????.
??? ???-??
1 ????????????????? ??. 1 24400?18100
2 ??????? ??. 1 9000?3000 ?????-6
3 ??????????? ??. 1 7500?3100 5055-1
4 ??????, ????????? ??. 1 8000?3500 494-4-14
5 ?????????? ??. 1 6000?3000 ????-5
6 ???????? ??. 1 6400?3100 1129-?
7 ??????????????????????, ???????????????????? ??. 1 7400?3000 312-00
8 ????????????? ??. 1 7500?3100 5555-9
9 ??? ??. 2 4000?2500 ???????????
10 ?????????????????????????? ??. 1 9000?3000
???????????????????????????????
???????????? ??.??? ???-??
???????????????????????????????? ?2 4777
???????????????????????????????????? ?2 494
??????????????????????????????????? ?2 186
???????????????????????? ?2 67
???????????????????????? ?2 73
??????????????????????? ? 228
??????????????????????????????????????????????? ? 247
?????????????????????????? ? 200
??????????????????????????????????? ? 279
???????-????????????????????????
????????????????????
- ?????????????????????????????????????????????????????????
-???????????????????????????????????????????
-???????????????????????????????????????????
-??????????????????????????????????????????
- ??????????????????????????????????????????
- ????????????????????????10 ??
- ???????????????????????????????????????????
- ??????????????????????????????????????
- ?????????????????????????
- ????????????????????????????
-????????????????
- ?????????????????????????
-?????????????????????????????????????
- ????????????????
- ????????????????
- ?????????????????????????????????????????
- ??????????????????????????????????
- ????????????????????????????????????
- ????, ??????????????????????????????, ?????????????????????
- ??????????????????
- ?????????????????????
- ?????????????????????????????????????????????
??.?.?.?.
- ???????????????????????????????????????????????????
- ?????????????????????????????????????????????????
- ??????????????????????????????
- ???????????????????????????
- ???????????????????????????????
??
????????
1. ??????????????????????????????????????????????????????????????????.
2. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????40 ????3???2????.
3. ??????????????????????????????????????????????, ?????????????????????????????????????????????.
4. ??????????????????????????????????????????????????????????????????.
5. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????23407-78.
6. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????.
7. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????- ????????????,
?????????.
8. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
1
+9.950
?????????????????????
3 267 5
8
??. 2
??. 1
??????????????????????45721
???45721
???????????????????????????????????????????????????????????
R = 17 ?, Q = 
1,4 ?
10
?
5%
5%
9
9
4
1 4
A
?
24400
18
10
0
R = 
25 ?
??
10
00
??
10
00
?
W
V
V
V
V
V V V V V V V
V
R = 12 ?
!
!
!
!
! ! ! !
?0
?0 ?0
?0
?0
?0
?0
?0 ?0
?0
?0
?0
?0
????????????????
?0 ?0 ?0 ?0 ?0
?0
?0
?0 ?0 ?0
??
.?.
?.
?.
??
.?.
?.
?.
??.?.?.?.
4300
4300
43
00
60
00
15000
?-?
???.
?-?
???.
?-?
???.
15
00
0
6000
15
00
0
6000
78300
61
00
0
27004500750
1200
69150
50
12
0
37
50
53
0
12
00
80
0
45
00
40
00
800
10
00
70
0
10
00
40
0
10
00
40
0
10
00
40
0
10
00
40
0
10
00
10
00
35
00
10
00
1000
800
1000
50
00
4000
40
00
4000
43
00
26
00
10
00
51
00
40
0
1000
5000
22
00
1500
1000
1000
1500
50
00
2000
11
00
1000
84001500800
1000
1400 2000 2000
3000 2800
2000
2000
2000
80
0
13
00
10
00
10
00
40
0
10
00
40
0
10
00
40
0
10
00
40
0
10
00
10
00
1000
50
00
1100
6600
2900
60
0
40008600
33
75
15
50
60
0
48
00
35
00
13600
??. 3
V
V
?0
VVVVV
?.?.
?.?.
?.?.


